

# Iniciativa Urbana

Trinitat Nova  
2007-2013

M E M Ò R I A

Una  TRINITAT  
 més  
   NOVA

# Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013





**Ada Colau,**  
*alcaldessa de Barcelona*

La Barcelona que avui coneixem és el resultat de les moltíssimes transformacions que han anat succeint-se al llarg de la història. El barri de Trinitat Nova, enclavat a l'extrem nord-est de la ciutat, és metàfora precisa –i preciosa- de com el pas del temps ha anat modificant, modelant, la seva morfologia.

Des de la lluita veïnal, des de l'activisme social, moltes vegades es percep que l'urbanisme –una estratègia fonamental per generar justícia social- va en contra d'allò que és humà. I s'ha percebut així perquè, en moltes ocasions, se n'ha fet un mal ús. Com nosaltres l'entendem, l'urbanisme mira d'humanitzar les nostres vides, viles i ciutats; és tot allò que es desplega quan algú necessita dels altres, quan es necessita garantir que tothom se sentirà bé en un lloc: allò que fa de les nostres ciutats espais d'acollida. Històricament, qui ha prefigurat les millores urbanístiques han estat veïns i veïnes a través de les seves lluites. Unes reivindicacions –el dit del veí o veïna sobre el plànol i el llapis d'un tècnic treballant plegats- que fan possible el veritable urbanisme.

Nascut com a perifèric, enclotat entre descomunals infraestructures, amb mancances de serveis i equipaments i víctima de l'aluminosi amb què alguns van enriquir-se i que va fer emmalaltir greument molts dels edificis aixecats durant els anys 50 i 60 a Barcelona, Trinitat Nova ha viscut, de la mà de la **Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013** una transformació integral que l'hi ha permès mudar la pell i dignificar la vida de bona part dels seus 3.720 veïns i veïnes.

A Barcelona, durant la foscor del franquisme i un cert oblit institucional al llarg dels primers anys de democràcia, el moviment veïnal va ser l'encarregat d'exigir a les institucions millores i transformacions. Gràcies a la seva lluita –infatigable i exemplar- Nou Barris és avui un districte amb major benestar. La **Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013** ha estat, en aquest sentit, una força transformadora i còmplice que ha desdoblant la seva presència en iniciatives urbanístiques, socials, econòmiques i culturals que tenen un mateix denominador comú: el seu origen en les lluites veïnals de la Trinitat Nova

La seva transformació física –millors carrers i places-, mediam ambiental –més i millor reciclatge, menys contaminació lumínica i ambiental i increment de zones verdes- i ciutadana –formació ocupacional, major participació i més i millor cohesió social- es pot resseguir per un barri que ens mostra, orgullós, la seva nova fisonomia. Una transformació que us convido a descobrir i que ens permet dir avui que Barcelona té una Trinitat encara més Nova!



**Janet Sanz,**  
*regidora de Nou Barris*

Aquells que ens alerten que l'urbanisme agonitza com a metodologia per ordenar el creixement i les dinàmiques urbanes haurien de llegir-se detingudament la memòria que teniu a les mans i visitar Trinitat Nova. Poques intervencions com la que s'ha fet als darrers anys en aquest barri de Barcelona serveixen per il·lustrar fins a quin punt el millor urbanisme –l'eina democràtica de fer ciutat que té en compte el fet urbà, social i econòmic del territori sobre el que es desplega– ajuda i és clau per humanitzar la vida, la quotidianitat, dels veïns i veïnes.

Convertir una urgència –l'enderroc de 800 habitatges afectats per patologies estructurals severes i real·lotjar-ne els ocupants– en una oportunitat. És el que ha aconseguit fer la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013. Com? Desplegant sobre aquest barri un programa amb 23 actuacions relacionades amb l'espai públic, l'habitatge, el medi ambient, els equipaments comunitaris i la dinamització social i econòmica. Actuacions ambicioses i polièdriques dirigides a endreçar i adaptar la trama urbana, millorar els eixos que articulen la mobilitat interior, impulsar la creació del necessari i vigilant associacionisme, apostar per la dinamització comunitària i la participació ciutadana, fomentar la cohesió interna, equilibrar les funcions del territori, integrar als grups més desfavorits amb programes de formació i capacitat i vetllar per la igualtat d'oportunitats i la dignitat del seu veïnat.

Recórrer avui els carrers de Trinitat Nova –un barri atractiu, respectuós amb el medi ambient i amb una comunitat cohesionada– emociona. Emociona i ens recorda que seguim en deute amb tots aquells que la van somiar millor i van lluitar sense descans per aconseguir-ho. Ens fa estar en deute amb tots els veïns i veïnes que mai no van llençar la tovallola reivindicant la dignitat i el benestar que avui existeix. Aquella generositat, abocada al llarg dels anys en in comptables lluites veïnals, és la que ara Trinitat Nova retorna a Barcelona. I ho fa transformada en homenatge urbà a aquells que tant van fer perquè avui aquest apassionant territori sigui com és.



■ El canvi en l'entorn d'un barri, dotar-lo de qualitat urbanística, fa que els seus habitants prenguin consciència que el carrer és part de casa seva

La Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 ha suposat una veritable metamorfosi urbanística i social, duta a terme amb criteris de sostenibilitat i qualitat, que ha cercat la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d'aquest barri de Barcelona.

# Index

<b>Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013</b> .....	11
<b>La Trinitat Nova: una aproximació històrica al territori</b> .....	19
<b>La Trinitat Nova: una aproximació estadística</b> .....	25
<b>Àmbits d'actuació</b> .....	31
<b>Àrea qualitat de vida</b> .....	35
Rehabilitació i adequació de la Casa de l'Aigua .....	36
Formació i capacitació per a dones .....	42
Projectes d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials .....	44
Dinamització del comerç i serveis de proximitat .....	50
<b>Àrea d'identitat i veïnatge</b> .....	53
Programa d'activitats en casal de barri (provisional) .....	55
Pla de participació integral i dinamització comunitària 2013-2014 .....	58
Informació i publicitat .....	59
<b>Àrea entorn físic: remodelació del barri</b> .....	61
<b>Castellano</b> .....	69
<b>English</b> .....	79



Edició: Ajuntament de Barcelona.  
Districte de Nou Barris

Barcelona, desembre de 2015

Disseny i maquetació: Rutlla Gràfica

Correcció lingüística: Contextuàlia

Impressió: Gràfiques Alpres

Fotografies: Pep Herrero i diferents autors



Iniciativa  
Urbana  
Trinitat Nova  
2007-2013



La Iniciativa Urbana Trinitat Nova ha estat un projecte de projectes seleccionat al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Es tracta d'una important iniciativa de regeneració urbana impulsada amb criteris de sostenibilitat i qualitat que ha inclòs accions per promoure la millora de vida dels veïns i veïnes i afavorir el desenvolupament urbà del barri. D'aquesta acció ha resultat una Trinitat Nova amb més benestar i seguretat, amb millors carrers i places, amb més riquesa, participació i cohesió social. El pressupost d'aquesta intervenció integral ha estat de 16.203.820 €. La meitat, 8.101.910 €, finançada pel fons europeu FEDER i l'altra meitat, per l'Ajuntament de Barcelona. En total, al llarg d'aquests anys s'han dut a terme 23 actuacions entre espai públic, medi ambient, equipament comunitari i dinamització social i econòmica. La població directament beneficiada ha estat de 3.720 persones, xifra a la qual cal sumar la totalitat del veïnatge del barri i del districte.

■ *D'aquesta acció ha resultat una Trinitat Nova amb més benestar i cohesió social*

El fons FEDER és una línia d'actuació que desenvolupa la Comissió Europea en el marc de l'objectiu general de treballar per la cohesió social i territorial i la igualtat en tots els països de la UE, i convertir el vell continent en un lloc més atractiu per invertir i treballar. En aquest sentit, és clau impulsar el desenvolupament local i urbà i donar suport a la regeneració de zones urbanes i rurals degradades.

Barcelona va plantejar-se la remodelació de la Trinitat Nova amb el propòsit de reformar-ne l'interior, mirant de no trencar l'entramat social però partint de la necessitat de demolar prop de 800 habitatges afectats per patologies estructurals severes, substituir-los per noves edificacions i real·lotjar

*A l'esquerra, detall d'un dels nous fanals instal·lats al barri. Sota aquestes línies, mapificació de l'àrea intervinguda.*





Abans i després. Imatge presa des del carrer Palamós, a tocar de la Casa de l'Aigua.

els veïns a la mateixa zona. El conjunt de les actuacions havien de donar resposta a una realitat que amb el pas dels anys havia anat empitjorant i requeria una visió que compregués tota la complexitat del fet urbà, social i econòmic del barri.

La realitat urbana de la Trinitat Nova la determinen dos grans trets:

- És un barri aixecat sense planejament previ d'urbanisme, infraestructures, equipaments i serveis; degradat, que allotjava una població amb problemes socials i econòmics en un parc d'habitatges públics construïts durant la dècada de 1950 d'escassa dimensió (19,68 m<sup>2</sup> per habitant de mitjana) i que pateix una patologia estructural greu. Un barri amb manca de zones verdes i espais públics i amb alts nivells de soroll ambiental i contaminació.
- És un barri de difícil orografia, situat al llindar de Collserola, fet que dificultava els desplaçaments interiors dels seus habitants, i on es troben grans instal·lacions de la Companyia d'Aigües.

Els residents procedeixen, majoritàriament, de les onades migratòries de la dècada de 1950 i del reallotjament que va suposar l'eradicació del barraqüisme a Barcelona. Una població molt envellida —el 32% és major de 65 anys i el 15% són ancians de més de 75 anys—, el 16% no té estudis i amb una taxa d'atur 5 punts superior a la mitjana de la ciutat. Una població que ocupava, abans de la intervenció, un parc d'habitatges afectats per

patologies estructurals severes; pisos de propietat de petites dimensions (entre 38 i 59 m<sup>2</sup>), sense ascensor i construïts sense insonoritzar ni aïllar tèrmicament.

Les actuacions incloses han anat dirigides a promoure la millora de la competitivitat, integrar els grups més desfavorits i fomentar la cohesió interna amb mesures que han millorat l'entorn físic, l'espai públic i el patrimoni. La comunicació i la participació ciutadana han estat un dels trets distintius d'aquest projecte, que ha merescut ser nomenat Bona Pràctica de Comunicació 2012. En tot moment s'ha garantit la informació adient a la població i als actors involucrats en la transformació del barri, difonent els projectes i facilitant l'accés de tots els residents a les diferents accions. En aquest sentit, cal destacar la creació de la Comissió mixta d'avaluació i seguiment, les diferents reunions informatives i participatives amb entitats del barri, l'elaboració i distribució de tríptics, cartells, avisos, notes de premsa, la bustiada informativa, un blog específic, punts informatius, tallers, actes institucionals i la creació d'una oficina informativa *in situ*.

El projecte d'intervenció integral Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 s'ha estructurat en tres grans àrees temàtiques: Qualitat de vida, Identitat i veïnatge i Entorn físic.

■ **Una comissió d'avaluació i seguiment ha garantit la informació als veïns i veïnes del barri**



Jornada de portes obertes a la Casa de l'Aigua celebrada el 21 de març de 2015.




El projecte de regeneració urbana ha estat executat per tres operadors municipals:

- BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística, SA). Urbanització de carrers, de l'anella central, espais urbans entre els blocs, zones verdes i eliminació de barreres arquitectòniques a l'accés dels habitatges a l'avinguda Meridiana.
- DISTRICTE DE NOU BARRIS Programa social mitjançant diverses actuacions de formació i capacitatció laboral de dones; d'inserció sociolaboral per a col·lectius amb dificultats i riscos d'exclusió social; de dinamització comercial i comunitària i serveis de proximitat; d'activitats de barri per a infants i joves; de participació i dinamització comunitària; de continguts culturals i itineraris educatius al voltant de la cultura de l'aigua, i d'informació i publicitat al veïnat.
- BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA). Rehabilitació de la Casa de l'Aigua —edifici modernista de 4.273 m<sup>2</sup> del sistema hidràulic de principis del segle xx, catalogat com a patrimoni arquitectònic de la ciutat— i els seus entorns, de 20.198 m<sup>2</sup>.



Cartells d'algunes de les activitats incloses a la Iniciativa Urbana.



■ BAGURSA, BIMSA i el districte de Nou Barris han estat els operadors que han executat aquest projecte



## La Trinitat Nova: una aproximació històrica al territori

La Trinitat Nova és un dels tretze barris que componen el districte de Nou Barris i està situat a l'extrem nord de Barcelona, a tocar del coll de Montcada, porta d'entrada a la ciutat. Des del punt de vista geogràfic, el barri forma part de l'anomenat coll de Finestrelles, caracteritzat per un fort desnivell entre les darreres elevacions de la serra de Collserola amb el turó de les Roquetes. Per aquesta vessant està limitat per antics torrents: l'actual carrer de Garbí, que el separa del barri de Torre Baró, i els carrers dels Nous Barris i la Via Favència, als barris de Roquetes i la Prosperitat, respectivament. Les vies de comunicació que el voregen conformen un dels trets característics del paisatge. És un dels pocs barris de Barcelona que gaudeix de la proximitat d'una gran àrea verda com és Collserola.

Si bé el territori on s'assenta actualment la Trinitat Nova tenia, fins ben entrat el segle xx, un ús bàsicament agrícola, no va restar al marge del procés d'industrialització i del conseqüent creixement demogràfic que va viure la ciutat durant el segle xix. El procés fabril va generar necessitats noves i el barri havia de servir per assentar usos i serveis indispensables. Una de les principals activitats que s'hi va establir durant aquest període van ser les instal·lacions per aprovisionar d'aigua Barcelona. A partir de 1825 es va construir un aqüeducte per portar les aigües des del Vallès i, el 1869, es va construir l'aqüeducte de Dos Rius per iniciativa de la Companyia d'Aigües de Barcelona. L'estació de la Trinitat Vella aixecava l'aigua fins als nous dipòsits de primera elevació.

*Del blanc i negre al color. Trinitat Nova ha mutat la pell gràcies a aquesta important intervenció urbanística.*





Les vies de comunicació que voregen la Trinitat Nova corformen un dels trets característics del paisatge.

Les línies del tren que anaven del Nord de Barcelona cap a Granollers i Sabadell van creuar —i separar físicament— el 1854 el que avui són les dues trinitats, la Vella i la Nova.


Va iniciar-se, llavors, l'ocupació d'aquest espai per grans vies de comunicació entre Barcelona i la resta de Catalunya. Malgrat estar travessat per grans eixos viaris, l'aïllament del barri respecte a la resta de la ciutat va convertir-se en un dels problemes principals. Fins al 1965 el metro només arribava a la parada de Fabra i Puig, a Sant Andreu.

Ja en el segle xx, els primers anys de la dècada de 1950 van ser decisius per a la història urbana de la Trinitat Nova. Des del 1953 es van aixecar blocs de cases enmig de camps i vinyes, de tal manera que el 1963 ja s'havien superat els 3.000 habitatges, on hi vivien més de 15.000 persones. Una ràpida transformació del territori originada per l'expansió demogràfica producte de l'onada migratòria amb greus dificultats per trobar habitatge. El creixement del barri es va fer d'una manera ràpida, amb operacions inconnexes dutes a terme per diferents organismes, sense tenir un veritable pla global d'urbanització. Malgrat existir espais reservats per a equipaments, els organismes promotors no van anar més enllà de l'estricta construcció de blocs d'habitatges. Fet que explica, també, els greus dèficits urbanístics de la Trinitat Nova. L'exemple més paradigmàtic va ser l'existència, durant dècades, de carrers sense asfaltar al barri.

En aquest procés, iniciat l'any 1953 sense cap projecte urbanístic previ, podem diferenciar els tres organismes públics que van executar l'edificació la totalitat del barri:

- **Patronato Municipal de la Vivienda (PMV)**. És el primer i el darrer organisme públic que construeix habitatges a la Trinitat Nova. En 10 anys, va construir un total de 1.004 habitatges als carrers de Llançà, S'Agaró i Platja d'Aro. Els primers 597 —amb 21 locals inclosos— al 1953; els següents 251 al 1959, i els darrers 156 —destinats a afectats provinents dels enderrocs fets al barri del Raval— al 1963.
- **Obra Sindical del Hogar (OSH)**. Va construir 1.154 habitatges als carrers de Port Lligat, la Fosca, Chafarinas, Via Favència i Fanals. En total, una superfície de 5,6 ha, distribuïdes en 5 illes i construïdes en 3 fases, amb blocs de 4 plantes en línia i amb zones per a jardins. Cada bloc tenia 4 habitatges per planta i una superfície variable entre els 30-39 m<sup>2</sup>. S'inauguren oficialment al final de 1955 sense urbanització. El PGM aprovat l'any 1976 ja qualificava llavors de "zona a remodelar" el total d'habitatges construïts.

■ *El creixement del barri, a partir de 1953, es va fer de manera ràpida i amb operacions inconnexes*



Noves places i carrers reformats conviuen avui a la Trinitat Nova.



El carrer de Platja d'Aro vist des de l'Avinguda Meridiana.

- **Instituto Nacional de la Vivienda (INV).** En total construeix 1.159 habitatges, a l'avinguda Meridiana i al carrer Palamós, aixecats en dos grups a partir de 1955: 679 habitatges i 34 locals en 4 illes de 32 blocs, i 480 habitatges en 3 illes de 19 blocs. Aquest conjunt d'edificacions està orientat cap a les dues vies ràpides que fan de frontera del barri. Una és l'avinguda Meridiana i l'altra, la Via Favència. Hi ha 5 tipus diferents d'habitatges amb unes dimensions que oscil·len entre els 58 i els 87 m<sup>2</sup>. Són els únics edificis de la Trinitat Nova originàriament dotats amb ascensor.

Anys després es detecta l'aluminosi, patologia estructural que afectava greument els edificis bastits durant les dècades de 1950 i 1960 a Barcelona. El 1992, el PMH va dictaminar que 800 habitatges de la Trinitat Nova estaven afectats. Es tractava de la major concentració a la ciutat després dels barris del Besòs i la Verneda.

El principal objectiu de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 ha estat transformar el barri i afavorir-ne la metamorfosi urbanística i social. Una autèntica regeneració urbanística, feta amb criteris de sostenibilitat i qualitat, que ha promogut la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes.

La zona d'actuació del projecte ha estat delimitada geogràficament per l'avinguda Meridiana i els carrers de Platja d'Aro, Tamariu, Aiguablava i l'avinguda Vallbona, incloent l'edifici de la Casa de l'Aigua. Una àrea integrada en les seccions censals 161 a 164 del districte 8 de Barcelona. La magnitud en xifres s'expressa en una superfície total intervinguda de 35,81 ha, 1.590 habitatges i 3.720 persones directament beneficiades.

■ **En xifres**  
**35,81 ha. intervingudes,**  
**1.590 habitatges**  
**i 3.720 persones**  
**beneficiades**



## La Trinitat Nova: una aproximació estadística

El percentatge de població per sexe es manté dins els paràmetres de ciutat i de districte (47,6% homes i 52,4% dones). Cal destacar que un 17,7% de la població del barri de la Trinitat Nova és de nacionalitat estrangera, 2,8 punts percentuals per sobre de la mitjana de Nou Barris i 1,1 superior a la de Barcelona. Per nacionalitats estrangeres, les tres més presents al barri són la paquistanesa, l'equatoriana i la marroquina. La piràmide de població per edat no presenta variacions significatives en relació amb el districte i la ciutat. Crida l'atenció un cert desequilibri entre el grup de gent gran, molt més desfavorable en relació amb el gènere masculí, especialment en el rang de 80 a 84 anys. Tanmateix, la població de més de 65 anys que viu sola i l'índex de sobreenvelliment del barri se situen molt a l'alça respecte les dades del districte i de Barcelona. En el primer cas, entre 6 i 7 punts percentuals, mentre que en el segon, l'índex augmenta 12 punts més que les referències de la resta de barris del districte i de la ciutat.

■ **El 17,7% de la població del barri és de nacionalitat estrangera**

### INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2014

	BARRI	DISTRICTE	BARCELONA
<b>Població</b>	7.462	165.718	1.613.393
<b>Superfície (km²)</b>	0,6	8,0	102,2
<b>Densitat (hab./km²)</b>	13.363	20.611	15.800
<b>Població per sexe</b>			
Dones	3.909	87.490	848.743
Homes	3.553	78.228	764.650
<b>Població per lloc de naixement (en %)</b>			
Barcelona	51,0	47,5	51,9
Resta Catalunya	4,5	4,8	7,5
Resta Espanya	20,1	26,5	18,4
Estranger	24,4	21,1	22,2
<b>Població per nacionalitat (en %)</b>			
Espanyols	82,3	85,1	83,4
Estrangers	17,7	14,9	16,6
<b>% Titulats superiors i CFGS (1)</b>	6,1	11,8	28,4
<b>% sense estudis (1)</b>	15,9	12,8	7,0

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.6.2014.

## INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2013

	BARRI	DISTRICTE	BARCELONA
Taxa natalitat / 1.000 hab.	7,3	8,4	8,2
Població de més de 65 anys que viu sola (%) <sup>(2)</sup>	32,2	24,6	25,7
Índex de sobreenvelliment <sup>(3)</sup>	66,9	54,9	54,8
Turismes (persones físiques) / 1.000 hab.	253,5	297,3	300,3
Motos (persones físiques) / 1.000 hab.	50,5	71,9	114,5
Renda familiar disponible per habitant (2012)	38,5	56,2	100,0

Índex Barcelona=100

(1) Estudis universitaris - Cicles formatius de gra u superior (CFGs) / població de 16 anys i més

(2) població > 65 anys viu sola / població > 65 anys

(3) població > 75 anys / població > 65 anys \*100


(4) Estimació per barris a partir de dades facilitades per codis postals

## INDICADORS LABORALS ABRIL 2015

	BARRI	DISTRICTE	BARCELONA
Demanda d'ocupació	1.031	15.993	119.288
Atur registrat	880	13.400	96.912
Demanda de no aturats	151	2.593	22.376

Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

Detall d'un dels accessos a la plaça de l'Aire.




El metro és un dels elements que més i millor han connectat la Trinitat Nova amb el conjunt de la ciutat.

La xifra percentual de població més gran de 16 anys amb estudis superiors a la Trinitat Nova (6,1%) suposa 22,3 punts menys que la mitjana de la ciutat i un 5,7% menys que aquest mateix ítem al districte. La polaritat canvia quan es recullen les dades de la població més gran de 16 anys sense estudis: el 15,9% a la Trinitat Nova, més del doble de la mitjana de Barcelona i 3,1 punts més que la del districte.


L'ocupació mitjana de les llars del barri, amb 2,6 habitants, se situa a tocar dels 2,5 habitants per llar com a dada de ciutat, i el parc mòbil de la Trinitat Nova es presenta molt per sota de les magnituds de la ciutat i del districte.

Especialment significatiu és l'índex de renda familiar, 38,5, el més baix dels 73 barris de la ciutat: 17,7 punts per sota de la mitjana del districte i a 61,5 de la referència de Barcelona.


### NOU BARRIS 2014



### BARCELONA 2014



### TRINITAT NOVA 2014




# Àmbits d'actuació

Àrea qualitat de vida

Àrea d'identitat i veïnatge

Àrea entorn físic: remodelació del barri

CODI PARADA  
0623



Palamós  
Sa Tuna

ORIGEN  
FINAL

50 





**A**quest ha estat, de fet, un projecte de projectes. Durant el període en què s'ha dut a terme, uns anys de millores per a la Trinitat Nova, ha integrat diferents actuacions de tipus urbanístic, social, econòmic i cultural. Una actuació que ha contribuït a la integració social dels veïns i veïnes del barri mitjançant un programa social orientat a la igualtat d'oportunitats, la inclusió social i la inserció sociolaboral, la dinamització comunitària i la participació ciutadana. Que ha permès al barri dotar-se d'un equipament de ciutat, la Casa de l'Aigua, que l'ha pogut connectar amb l'activitat cultural, lúdica i turística generada per Barcelona. I que ha comportat una urbanització —carrers, interiors d'illa, zones verdes, accessibilitat, etc.— que ha resolt la degradació urbana d'un barri construït durant la dècada de 1950 amb greus carències.

Les millores han estat en tres grans àmbits:

**Qualitat de vida.** Un dels eixos centrals de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 ha estat la sostenibilitat i l'ecologia urbana, prioritat que s'ha materialitzat físicament en la reformada Casa de l'Aigua i els seus entorns. La remodelació del barri ha comportat la reubicació de molts dels seus veïns i veïnes en noves comunitats. S'han definit i implementat programes d'acompanyament dissenyats a garantir la igualtat d'oportunitats i vetllar perquè no es produïssin situacions de risc o exclusió social. Les noves comunitats s'han estructurat amb suport de mediadors comunitaris i s'ha posat l'accent en les pràctiques de bon veïnatge. Amb la remodelació urbanística també s'ha cosit la convivència entre residents i activitat econòmica. La dinamització del comerç i de serveis de proximitat ha estat un altre dels eixos de treball.

**Identitat i veïnatge.** Implicar als veïns i veïnes del barri en la reforma del barri i fer-los corresponsables de la seva metamorfosi. S'han coordinat les diferents actuacions i s'ha promogut la planificació conjunta alhora d'abordar les necessitats específiques de la població del barri. De la mà de representants dels diferents col·lectius, grups i entitats existents i que s'han implicat en el funcionament comunitari s'han tret complicitats en els serveis existents; entre d'altres, educatius, socials, de lleure, culturals, urbanístics, sanitaris, policials i preventius. Una comissió de seguiment ha permès auscultar en tot moment l'evolució de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 i un Pla de comunicació donar-lo a conèixer al conjunt del veïnat.

**Entorn físic.** La remodelació del barri ha estat resultat d'un procés de treball dut a terme entre l'àrea d'Urbanisme, el Districte de Nou Barris i l'Associació de Veïns de Trinitat Nova i ha inclòs la participació de tres operadors que han treballat conjuntament en aquest ambiciós projecte. Amb l'objectiu de donar identitat al barri, la nova ordenació i la volumetria de les noves edificacions han posat l'accent en l'espai públic i en l'increment de l'espai lliure enjardinat. Els nous habitatges gaudeixen de les millors condicions de sol, ventilació i vistes, mentre que l'espai públic s'ha convertit en protagonista i articulador del barri. S'ha modificat el viari així com els perfils de la resta de terreny per tal d'aconseguir una millor relació entre edificacions i entorn.



Àrea qualitat  
de vida




## Rehabilitació i adequació de la Casa de l'Aigua

El projecte original el van redactar els enginyers Felip Steva i Planes i Joan Sitges per encàrrec de la Companyia d'Aigües de Barcelona, i pretenia millorar les condicions higièniques del subministrament d'aigua a la ciutat després que el 1914 s'hi produís una epidèmia de tifus. L'edifici ja existia molt abans que es creés el barri de la Trinitat Nova, de manera que els veïns el recorden com a espai de jocs i relacions. Ha estat testimoni d'un procés urbà d'interès per a la ciutat: la creació d'una perifèria urbana que a partir de la dècada de 1950 va anar configurant-se d'acord amb les necessitats de la ciutat.

■ **Les obres han servit per a fer valer el patrimoni modernista del barri**

Aquest edifici, situat en territori de transició entre la plana de Barcelona i la serralada de Collserola, es va construir l'any 1917 com a element infraestructural de la ciutat durant el segle xx. La seva rellevància rau en la claredat arquitectònica i en la seva tipologia constructiva, ja que és un dels primers edificis de la ciutat construït amb formigó armat. És per aquest motiu que està inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat amb un nivell C de protecció.


Les obres han servit per a fer valer el patrimoni modernista del barri. Aquestes han inclòs la consolidació i reparació estructural del conjunt modernista, que estava tancat des que el 1989 les instal·lacions hidràuliques van quedar en desús, i l'adequació de l'espai exterior com a lloc per desenvolupar activitats a l'aire lliure. S'han executat obres en 24.471 m<sup>2</sup>. Constitueix un nou atractiu cultural de la ciutat i ha esdevingut un equipament de ciutat de referència com a centre d'interpretació de l'aigua i de l'educació ambiental on es fan activitats divulgatives. Les actuacions han comportat la reparació de les lesions estructurals dels edificis i la seva adequació constructiva i també la dels dipòsits, per tal d'impermeabilitzar-ne la coberta. En total, 3.105 m<sup>2</sup> s'han beneficiat d'aquestes obres. Els dos edificis que conformen el conjunt s'han unit a través d'un vestíbul fet amb vidre i fusta i s'ha cobert la piscina de cloració amb fusta pel mateix motiu. Pel que fa a l'entorn s'ha arreglat l'espai destinat a activitats a l'aire lliure, que ocupa una superfície de 20.198 m<sup>2</sup>.



S'han executat obres en 24.471 m<sup>2</sup>. L'entorn de l'equipament també s'han arreglat.



Vista d'un dels connectors que es troben al subsòl de la Casa de l'Aigua.



Els dos edificis que conformen el conjunt s'han unit a través d'un vestíbul.




Detall d'una de les canonades.

### Definició de continguts de la Casa de l'Aigua

El projecte ha consistit en la realització d'un procés participatiu per tal de definir la finalitat i els continguts que ha d'albergar el nou equipament. La proposta final elaborada a partir de la participació dels veïns, entitats i agents socials i econòmics proposa que la Casa de l'Aigua esdevingui un equipament referent de ciutat i de país, amb una funció educativa entorn del cicle de l'aigua, on es mostri el valor patrimonial de la infraestructura i el paper que havia tingut en la distribució de l'aigua a Barcelona a la vegada que posi en valor els elements patrimonials que hi estan relacionats, com ara els antics aqüeductes, el pont dels Tres Ulls i la connexió amb la Casa de l'Aigua i la resta de la ciutat mitjançant túnels.

La potencialitat de l'equipament permet plantejar un treball de promoció econòmica del barri i per extensió del districte mitjançant la integració en les rutes turístiques i culturals de la ciutat, com ara la Ruta del Modernisme de Barcelona i Catalunya, i de difusió ambiental mitjançant la realització de visites guiades, itineraris turístics, tallers, jornades, seminaris i d'altres activitats.



Detall del vestíbul fet amb vidre i fusta.

Els diferents itineraris tenen com a punt de partida la Casa de l'Aigua.



### Itineraris educatius de Trinitat Nova

Fer un instrument de coneixement i valoració del territori, amb elements didàctics d'anàlisi; reforçar la vinculació i arrelament al barri, i donar a conèixer la seva evolució històrica, cultural i social i la seva transformació. Han estat els grans objectius dels Itineraris educatius de Trinitat Nova que s'han traçat de la mà d'un procés de participació que ha permès adequar-los als interessos del barri. Les rutes s'han definit atenent a les diferents demandes i propostes d'associacions i entitats. Totes parteixen de la Casa de l'Aigua amb el propòsit de promoure i donar a conèixer l'equipament i el seu procés de renovació juntament amb d'altres elements de la Trinitat Nova que tenen un valor històric, urbanístic i social.

S'han definit 4 itineraris -recorreguts significatius, de passat, present i futur- amb una representació de la memòria actual dels que ara habiten el barri, com a veïns i veïnes, associacions, escoles, equipaments i institucions. Els itineraris són: *Les Cases de l'Aigua a la Trinitat*, que permet conèixer com són aquests equipaments hidràulics que hi ha a Trinitat Nova i Trinitat Vella; *Història i patrimoni als afores de la ciutat*, que apropa al visitant, entre d'altres espais, al xalet de la Trinitat Nova, l'Escola de Restauració de Béns Culturals de Catalunya, les Cases dels Carters, el castell de Torre Baró, l'espai que ocupava la Torre del Relotge i la creu de Trinitat Nova; *L'abastiment de l'aigua a Barcelona. Dels inicis a l'actualitat*, amb parada a les cases de les aigües de les dues Trinitat i Montcada i Reixach, el Pont dels Tres Ulls, el Rec Comtal, la finca la Poderosa, la Granja Montserrat, l'aqüeducte de Ciutat Meridiana, i *Les lluites veïnals transformadores dels barris*, que permet conèixer l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Nova, el Pla Comunitari, el CEIP Sant Josep Oriol, l'Ateneu Popular de 9 Barris i l'Arxiu Històric de Roquetes.

### Think Local, Think Trinitat Nova

Projecte de dinamització de la Casa de l'Aigua amb un seguit d'activitats culturals i de lleure que han promogut l'ús lúdic, educatiu i esportiu de l'equipament, i han donat a conèixer les seves potencialitats i possibilitats entre els veïns i veïnes del barri i del conjunt de la ciutat. S'han organitzat, entre d'altres, tallers per a infants i joves vinculats a l'aigua, la natura i l'esport; cicles de cinema amb l'aigua com a protagonista; nits de música i poesia; actes de promoció de la cultura popular, i rutes pel barri.



Des de la seva recuperació com a equipament, la Casa de l'Aigua ha acollit nombroses activitats.

## Formació i capacitació per a dones

La finalitat d'aquests projectes ha estat la formació i capacitació professional en l'àmbit dels serveis d'atenció a les persones i la inserció laboral posterior del col·lectiu de dones de la Trinitat Nova amb dificultats especials d'inserció com ara joves, aturades de llarga durada, majors de 45 anys, immigrants, famílies monoparentals o amb altres factors de risc d'exclusió social.

ANY	QUADRE RESUM DE PROJECTES	PARTICIPANTS	INSERCIÓ	%
2011	Curs d'atenció socio sanitària a persones dependents a domicili	20	7	35%
2012	Curs d'operacions bàsiques de pisos en allotjaments	17	5	29,4%
2013	Curs de cambreres de restaurant i bar	18	6	33,3%
	TOTAL PARTICIPANTS	55	18	32,7%

### Curs d'atenció socio sanitària a persones dependents a domicili

S'ha capacitat professionalment un grup de 20 dones en el sector de serveis d'atenció a les persones. S'han impartit accions de formació en les especialitats de serveis d'atenció a les persones o treballador familiar per un mínim de 700 hores distribuïdes en formació teòrica (580) i pràctiques en empreses del sector (120). S'ha articulat un sistema d'incentius a la formació a fi de garantir la continuïtat de les alumnes al curs; l'acreditació professional de les participants a l'acció formativa, mitjançant l'atorgament d'un títol o certificat oficial dels estudis realitzats i un dispositiu de suport i acompanyament individual al procés de recerca de feina de les participants a fi de millorar-ne l'accés al mercat de treball.

**Inserció laboral:** 35% en finalitzar el curs, 75% a l'any següent

Algunes de les participants al curs.



Participants a l'acabar el curs de formació.

### Curs d'operacions bàsiques de pisos en allotjaments

S'ha capacitat 17 dones mitjançant la realització del curs becat d'operacions bàsiques de pisos en allotjaments, de 390 hores de durada distribuïdes en 310 hores de formació teòrica i 80 hores de pràctiques en empreses del sector. El curs, realitzat entre maig i desembre de 2012, ha estat complementat per una sèrie d'accions formatives de suport a la inserció: mòduls d'orientació laboral, competències i tècniques de recerca de feina que tenen per objectiu dotar d'instruments i recursos pràctics per aconseguir més autonomia i eficàcia en la recerca activa de feina.

**Inserció laboral:** 29,4%

### Curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar

Curs de formació ocupacional de 290 hores de durada, amb pràctiques no laborals en empreses del sector, orientat a capacitar professionalment les 18 participants, veïnes del barri, per treballar com a ajudant de cambrer i empleada de petit establiment de restauració, fent tasques d'assistència general al servei; preparant i presentant begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, i preparant aliments i begudes.

**Inserció laboral:** 33,3%



Les participants en una de les classes.



## Projectes d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials


L'objectiu ha estat millorar el grau d'ocupabilitat de la població de la Trinitat Nova en situació d'atur i amb risc d'exclusió social mitjançant la realització de projectes d'inserció laboral que tracten la capacitat professional, la formació i la contractació laboral per un període mínim de sis mesos.

### Projecte d'inserció sociolaboral de promotors de sostenibilitat

Aquest projecte, realitzat entre el 20 de desembre de 2010 i el 20 d'octubre de 2011, ha capacitat professionalment com a promotors de sostenibilitat un total de 12 persones mitjançant un programa de formació i treball en context productiu de sensibilització ambiental al barri. El projecte ha implicat la contractació laboral per un període de 8 mesos i la realització d'un curs de formació de 244 hores de durada. El àmbits d'actuació del projecte s'han centrat en accions de sensibilització comunitària vers la millora de l'ús i l'estalvi de l'aigua, la reducció de residus domèstics, l'estalvi d'energia, l'energia solar tèrmica, l'adequació i l'ús de l'espai urbà i la mobilitat, la reducció de contaminació ambiental, el civisme i la convivència.

**Objectius? millorar la capacitat professional, la formació i la contractació laboral**

ANY	QUADRE RESUM DE PROJECTES I CURSOS	PARTICIPANTS	INSERCIÓ	%
2011	Promotors de sostenibilitat al barri de la Trinitat Nova	12	5	41,6 %
2011	Neteja, manteniment i civisme a l'espai urbà	10	1	10,0 %
2012	Manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques	12	3	25,0 %
2012	Manteniment de zones urbanes i periurbanes	12	3	25,0 %
2013	Jardineria i millora de la Trinitat Nova	11	11	52,3 %
2013	Rehabilitació d'equipaments i serveis públics de la Trinitat Nova	21	6	54,5 %
2014	Trinitat Nova avança amb tu	6	2	25,0%



S'han realitzat diferents reunions informatives per donar a conèixer els projectes.

De les activitats realitzades en el marc del projecte cal destacar la creació d'un punt d'informació ambiental a la Trinitat Nova, la realització d'un mapa ambiental de referència del barri, accions de sensibilització i informació ambiental porta a porta, la realització d'una enquesta ambiental, un cinefòrum de sostenibilitat, el Facebook Promotores Trinitat, accions d'alimentació sostenible, l'itinerari educatiu a les escoles, comerç de proximitat, promoció de voluntariat i diferents activitats lúdiques.

**Nivell d'inserció laboral: 41,6%**





Instal·lació de plaques solars al barri.



Neteja i manteniment de zones urbanes.



Tasques de neteja de l'espai urbà.

### Projecte d'inserció sociolaboral de neteja, manteniment i civisme a l'espai urbà

Ha permès la realització d'un projecte comunitari, entre l'1 de març i el 30 de novembre de 2011, orientat a potenciar el desenvolupament sostenible del barri mitjançant accions de millora urbana i promoció del civisme tant de les diferents entitats i agents socials com del veïnatge de la Trinitat Nova. El projecte ha permès la capacitat professional dels participants com a agents cívics mitjançant la realització d'un curs de formació de 290 hores de durada, i també la contractació laboral per un període de 9 mesos de 10 veïns i veïnes de la Trinitat Nova amb dificultats especials d'inserció.

**Nivell d'inserció laboral:** 10,0%

### Projecte d'inserció sociolaboral de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

Capacitació professional i contractació com a tècnics auxiliars en el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques d'un grup de 12 persones durant un període de 6 mesos (del 4 de juny al 24 de desembre de 2012), amb una jornada laboral de 30 hores setmanals. La formació els ha permès revisar, diagnosticar i reparar, si ha calgut, les instal·lacions de plaques instal·lades en els edificis de la zona de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013, i dur a terme una campanya informativa sobre l'ús i el manteniment correctes de les instal·lacions solars tèrmiques en les comunitats de veïns.

**Nivell d'inserció laboral:** 25,0%

### Projecte d'inserció sociolaboral de manteniment de zones urbanes i periurbanes

Capacitació professional com a auxiliars de neteja i manteniment viari a un grup de 12 aturats i aturades mitjançant un programa de formació i treball en context productiu, que ha permès la contractació laboral de 6 mesos, amb jornada de 32 hores setmanals, per dur a terme treballs de neteja i manteniment urbà, jardineria i adequació de les zones forestals de la Trinitat Nova.

Del 21 de maig al 30 de novembre de 2012 han fet un curs de neteja viària de 166 hores de durada distribuïdes en 54 hores teòriques i 122 de pràctiques; s'han format i aportat experiència laboral en l'àmbit de la neteja i la jardineria viària, urbana i periurbana i han contribuït a la millora de l'estat de la via pública del barri.

**Nivell d'inserció laboral:** 25,0%



Cartell anunciant la neteja d'un solar.

### Projecte d'inserció sociolaboral de jardineria i millora de la Trinitat Nova

Capacitació professional com a tècnics auxiliars de jardineria i manteniment d'espais públics urbans, mitjançant un programa de formació i treball en context productiu, a un grup d'11.

Durant 6 mesos, entre el 24 de desembre de 2013 i el 23 de juny de 2014, s'han contractat 11 persones amb jornada laboral de 32 hores setmanals per formar i facilitar experiència laboral de jardineria i manteniment d'espais urbans; contribuir a la millora de l'enjardinament i la neteja del barri. Han executat operacions auxiliars de manteniment de jardins, parcs i zones verdes seguint un pla de treball, complint les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

**Nivell d'inserció laboral:** 52,3%

*Tasques de neteja d'una zona verda de Trinitat Nova.*



*Les persones contractades també han realitzat petites obres i manteniment de l'espai públic.*



### Projecte de rehabilitació d'equipaments i serveis públics de la Trinitat Nova

Capacitació professional com a tècnics auxiliars d'obres, reformes i manteniment, mitjançant un programa de formació i treball en context productiu, a un grup de 10 persones. S'han contractat 10 persones durant 6 mesos (del 31 de desembre de 2013 al 30 de juny de 2014) amb jornada laboral de 32 hores setmanals per formar i facilitar experiència laboral d'auxiliar d'obres, reformes i arranjaments d'equipaments i serveis públics i contribuir a la millora de l'estat dels equipaments i serveis públics del barri.

**Nivell d'inserció laboral:** 54,5%

### Projecte Trinitat Nova avança amb tu

Aquest projecte ha tingut com a objectiu la capacitació professional de 6 persones contractades durant 6 mesos (del 7 de gener al 30 de juny de 2015) per a la realització de treballs de millora de l'entorn urbà del barri, mitjançant la creació d'un equip d'intervenció immediata per fer treball de manteniment a la via pública i als equipaments, serveis i edificis de titularitat pública, tot duent a terme feines complementàries al treball desenvolupat pels diferents serveis municipals i aportant un valor afegit a Trinitat Nova.

**Nivell d'inserció laboral:** 25,0%

## Dinamització del comerç i serveis de proximitat

Ha estat el projecte de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 que major impacte ha tingut socialment. Un projecte nascut amb la voluntat de pal·liar la situació de crisi que ha afectat al comerç del barri, caracteritzat històricament per la manca de botigues de proximitat, el procés de tancament dels establiments tradicionals i la dispersió dels mateixos. Una situació agreujada per la crisi econòmica dels primers anys del segle XXI, l'envelliment dels clients i la competència dels eixos comercials i mercats propers.

El resultat d'aquest projecte ha estat, entre d'altres, una millora de la cohesió social al barri

La remodelació urbanística ha generat una evolució al barri que ha obert la possibilitat de millorar la situació del comerç i de les activitats empresarials existents. S'han contemplat diferents àmbits; entre d'altres, la promoció de l'associacionisme comercial, l'impuls i millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, la creació de serveis d'ajuda i orientació, la millora de la imatge del Mercadet del dimecres, el foment de la convivència i la cohesió social, l'increment del prestigi dels comerciants, la millora de la imatge del teixit comercial, i el disseny d'un pla de comunicació i màrqueting.



S'ha constituït l'Associació del Comerç i les Empreses.



La finalitat d'aquest projecte, desenvolupat entre l'octubre de 2013 i el desembre de 2014, ha estat incidir en la promoció del comerç i dels serveis comercials de proximitat com a factor clau en el procés de vertebració, cohesió social i desenvolupament econòmic del territori i per extensió de la ciutat. Com a resultat d'aquest projecte s'ha produït una millora de la cohesió del col·lectiu de comerciant; un increment de la competitivitat del comerç tradicional i de proximitat de la zona, mitjançant accions de formació, assessorament, millora de la gestió, aplicació TIC; i la promoció de noves zones comercials, amb un programa d'activitats i accions promocionals i vinculació comunitària amb el territori. S'ha constituït i s'ha donat suport a la posada en marxa de l'Associació de Comerciants i s'ha creat l'Associació de Comerç i Empreses de Trinitat Nova que agrupa, des del juliol de 2014, el comerç i els serveis de la zona i ofereix, entre d'altres, els serveis d'informació i acompanyament, assessorament al funcionament de les empreses, formació per a la millora de les competències professionals, la dinamització comercial i els descomptes en la taxa de recollida de residus i altres serveis.



Cartell anunciant una de les activitats.



Àrea  
d'identitat  
i veïnatge



## Programa d'activitats en casal de barri (provisional)

S'ha establert una dinàmica de revitalització i participació dintre del barri. La planificació de les actuacions s'ha dut a terme mitjançant un pla de participació i dinamització comunitària, en coordinació amb el teixit associatiu i veïnal.

### Programa d'Infants de la Trinitat Nova

Ha permès ampliar i millorar al territori un espai educatiu per a infants i joves amb l'objectiu de fomentar un espai obert al barri, normalitzador i que garanteixi l'atenció a les necessitats socioeducatives específiques de cada infant de la Trinitat Nova, així com potenciar el nivell cultural dels infants i el seu entorn, procurant que adquireixin uns hàbits correctes i positius per al seu desenvolupament personal i social.

Aquest programa ha ofert 80 places d'atenció diària en horari extraescolar i casals en períodes de vacances a infants i adolescents d'entre 4 i 14 anys. Les activitats s'han desenvolupat al Casal Infantil de la Trinitat Nova, l'escola Sant Josep Oriol, l'Espai Benjamí i l'Oficina de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013.

Ha ofert un espai lúdic i educatiu de lleure per a infants i adolescents; ha fomentat la interrelació entre l'equipament de lleure i tots els recursos vinculats en l'àmbit de la infància al territori; ha promogut accions d'intervenció en la comunitat; ha potenciat la participació activa dels infants i les seves famílies en les iniciatives tant de territori com de l'entorn més immediat, per facilitar així la cohesió social i la seva participació en clau comunitària, i ha basat la tasca educativa de l'equip de treball en realitzar accions com a eina de prevenció.

S'ha treballat en quatre grans àrees utilitzant una metodologia participativa: àmbit d'infància i adolescents, de famílies, escoles i comunitari.



*Rua de carnestoltes protagonitzada per nens i nenes del barri.*

## Projecte Trini Joc

Dissenyat per a cobrir les necessitats socioeducatives dels infants i adolescents de Trinitat Nova en horari extraescolar, tant diàriament com en períodes de vacances. S'han realitzat activitats de lleure, culturals i artístiques, reforç escolar i del procés de socialització, prestant atenció especial als col·lectius en situació de risc d'exclusió i població nouvinguda. Les diferents activitats s'han realitzat al Casal Infantil Trinitat Nova, l'escola Sant Josep Oriol -biblioteca, sala de psicomotricitat i patis- i l'Espai Benjamí -sales i patis-. S'ha ofert un servei d'atenció socioeducativa individualitzada i col·lectiva als infants, en funció de les franges d'edat. S'han cobert els àmbits lúdics (tallers, sortides, excursions, casals en períodes de vacances), de salut, higiene i alimentació i de socialització, contemplant accions orientades a estimular, estructurar i promoure el desenvolupament de la personalitat de l'infant i l'adolescent, així com les competències i habilitats necessàries per a interactuar amb el medi i garantir el respecte a la convivència i l'entorn.



Cartell d'una de les activitats.

El reforç escolar ha estat una de les prioritats d'aquest projecte.



També s'ha tingut cura del lleure dels petits.



Joves rebent formació teòrica.



Algunes de les participants en el curs d'hosteleria.

## Programa adolescents i joves

Responia a les necessitats detectades d'atenció als adolescents i joves del barri i a demandes d'entitats i agents socials de Trinitat Nova, especialment a la realització d'accions orientades a la professionalització i inserció laboral del jovent. Les 4 línies d'actuació que han inspirat el programa han estat la capacitació professional, l'autonomia i participació, l'accés al mercat de treball i el suport i acompanyament personalitzat en els processos d'inserció. Els àmbits formatius han estat l'hosteleria (curs d'operacions bàsiques de cuina) i les instal·lacions elèctriques (curs de muntatge, manteniment d'instal·lacions de baixa tensió). En cada àmbit hi han participat 17 adolescents i joves d'entre 16 i 30 anys residents a Trinitat Nova. Després de rebre formació específica, els participants han fet pràctiques en empreses del sector. Un primer pas dirigit a la futura inserció laboral d'aquest col·lectiu del barri.

Projecte que és un primer pas dirigit a la inserció laboral d'aquest col·lectiu

Els cursos s'han realitzat entre els mesos de juliol i setembre de 2015. El d'hosteleria, de 190 hores -110 teòriques i 80 pràctiques- s'ha realitzat en col·laboració amb l'Escola Superior d'Hosteleria de Barcelona. El d'instal·lacions elèctriques, en col·laboració amb l'Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona, ha estat de 150 hores, 95 teòriques i 155 pràctiques.



S'han mantingut reunions personalitzades amb tots els participants.



Tots els actors implicats han pogut dir la seva.

## Pla de participació integral i dinamització comunitària 2013-2014

### Coordinació Actuacions Iniciativa Urbana (2011)

L'objectiu ha estat promoure i garantir la planificació conjunta de les diferents actuacions realitzades per tal d'abordar les necessitats específiques de la població del barri. S'ha garantit, així, la participació activa de tots els actors implicats, tant tècnics com ciutadans, així com la comunicació, informació i difusió dels projectes duts a terme. L'oficina de la Iniciativa Urbana Trinitat Nova (La Fosca, 10) ha actuat durant aquests anys com a seu del projecte i espai de referència general.

### Projecte Comunitari (2013-2014)

Desplegat amb la finalitat d'executar el Pla de participació integral i dinamització comunitària, aquest projecte ha promogut la participació d'entitats, serveis, projectes i grups d'opinió en el seguiment de les actuacions programades per la Iniciativa Urbana. Els objectius del Projecte Comunitari, en marxa entre el maig de 2013 i el desembre de 2014, han estat 8: garantir la informació, difusió i comunicació; dinamitzar l'Oficina de la Iniciativa Urbana; organitzar els processos de selecció de candidats a les accions d'inserció sociolaboral i formació de dones; conèixer els resultats dels projectes d'inserció sociolaboral i captació professional per a dones; detectar necessitats per a impulsar el disseny, la programació i planificació

de les actuacions; informar, coordinar, gestionar, fer el seguiment i l'avaluació dels projectes desenvolupats; potenciar l'associacionisme per enfortir la cohesió i participació social, i documentar les diferents intervencions.

Les accions desenvolupades en el marc del Projecte Comunitari han estat els continguts de la Casa de l'Aigua, els itineraris educatius i el programa d'infants de Trinitat Nova, els diferents projectes d'inserció sociolaboral, la dinamització

del comerç i serveis de proximitat i el projecte d'orientació laboral i formació per adolescents i joves.

### Avaluació actuacions Iniciativa Urbana (2015)

L'objectiu ha estat fer una valoració del grau d'acompliment dels objectius, qualitat de les intervencions i adequació a la realitat del barri. S'ha volgut, en tot moment, generar espais de reflexió i anàlisi de l'execució dels projectes socials. Els projectes avaluats han estat onze de l'àrea Qualitat de Vida, referents a la formació i la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió i al desenvolupament comercial del territori, i tres de l'àrea d'Identitat i Veinatge, relacionats amb projectes per a infants, adolescents i joves.



## Informació i publicitat

### Activitats d'informació i publicitat

Els diferents projectes inclosos a la Iniciativa Urbana Trinitat Nova s'han donat a conèixer a la població mitjançant la publicació a la web del districte de Nou Barris, xarxes socials de l'Associació de Veïns, Pla de Desenvolupament Comunitari i Punt Òmnia Trinitat Nova, cartelleria, tríptics i objectes promocionals. Totes les actuacions s'han publicat i focalitzat en cadascuna de les àrees temàtiques. Ha estat l'objectiu d'una campanya de comunicació desenvolupada en quatre fases: llançament, coincidint amb l'aprovació del projecte; inici de les actuacions, amb una comunicació a peu d'actuació i màrqueting directe; desenvolupament, amb informació veïnal del progrés de les actuacions de la mà de sessions informatives, i finalització, amb l'entrega dels projectes amb inauguracions obertes a la ciutadania i comunicació dels respectius beneficis obtinguts. Una campanya que ha merescut el guardó de Bona Pràctica en Comunicació 2012.

La Iniciativa ha comptat amb un punt d'informació, obert matins i tardes de dilluns a divendres, on es recollien les dades dels interessats en participar-hi. També s'ha donat informació de la marxa dels projectes en els Consells de barri de Trinitat Nova. Aquesta difusió ha garantit un grau de cobertura sobre la població objectiu de les accions de comunicació que ha permès que un gran nombre de veïns i veïnes participessin en els projectes que s'han anat desenvolupat. S'han fet diferents sessions informatives a fi de donar a conèixer les característiques dels projectes d'inserció sociolaboral i de la inscripció per a la participació en els mateixos. Els veïns i veïnes assistents a les sessions informatives, difoses per diversos mitjans, han permès la igualtat d'oportunitats alhora de participar en els projectes.

### Memòria actuació Iniciativa Urbana Trinitat Nova

Per tal d'aixecar acta d'aquest important projecte s'ha elaborat la memòria que teniu a les mans on es resumeix el conjunt de programes i millores impulsades al barri al llarg d'aquests anys de transformació.



Alguns dels elements de comunicació de la Iniciativa Urbana.



Àrea entorn  
físic:  
remodelació  
del barri



**E**l Pla especial de reforma interior d'un sector del barri ha estat el resultat d'un procés de treball fet per l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, el districte i l'associació de veïns de la Trinitat Nova i ha inclòs infraestructures, urbanització de carrers i nou espai públic, creació d'habitatges, eixos cívics, punts neuràlgics i desenvolupament sostenible urbà. La renovació i adequació del barri pel que fa a infraestructures i serveis ha estat estretament vinculada a la reordenació de l'espai urbà.

El conjunt de les obres d'urbanització incloses a la Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013 ha tingut com a eixos millorar l'accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques; solucionar els desnivells topogràfics amb la creació d'espais verds i zones de connectivitat; millorar la mobilitat viària del barri i introduir elements de reducció de la contaminació acústica i lumínica, instal·lant fanals de LED de baix consum i paviment sonor reductor. Totes les actuacions han comportat nova pavimentació, noves xarxes de serveis de reg i enllumenat públic, nova senyalització horitzontal i vertical i nou mobiliari urbà.

■ *Amb les obres s'ha incrementat l'espai públic, al que s'ha donat un ús més cívic i racional*

Amb les obres realitzades, s'ha incrementat l'espai públic —veritable articulador del barri— al qual s'ha donat un ús més cívic i racional; s'han potenciat zones d'estada i trobada per a la gent gran, infants i famílies; s'ha adequat i modernitzat la qualitat d'urbanització i serveis; s'han remodelat totes les xarxes de serveis amb soterrament de les xarxes de distribució d'energia elèctrica; s'ha millorat la connectivitat interna, amb un flux viari rodat i de vianants més satisfactori, i s'ha resolt el contacte de l'edificació amb els vials.

*Millorar la mobilitat viària ha estat un dels objectius de les obres d'urbanització.*





Amb una topografia accidentada s'ha modificat el viari existent així com els perfils de la resta de terreny per aconseguir una relació millor entre edificacions i entorn. L'Ajuntament ha executat en diferents fases les obres d'urbanització que engloba els carrers de Platja d'Aro, Tamariu, Aiguablava, Palamós, S'Agaró, Sa Tuna i les places de l'Aire i de l'Aigua. També s'ha urbanitzat l'illa de connectivitat del barri amb l'avinguda Meridiana, que permet la incorporació de vehicles, des del barri, a aquesta via d'accés nord de la ciutat en els dos sentits de circulació i l'adequació dels accessos als habitatges amb façana a aquesta via. També s'han urbanitzat els espais entre blocs i les zones verdes de l'entorn.

El carrer Aiguablava s'ha convertit en un eix d'activitat a escala de ciutat mentre que el carrer Palamós ara dona suport a la vida més interior del barri. L'ordenació s'ha obert també cap a Collserola i ha permès la penetració del paisatge natural. S'han disposat espais verds entorn del nou carrer de Tamariu que, en contacte amb el parc de la Trinitat Nova i la plaça del Rellogge, s'han erigit en corredor verd fins a Collserola.

<b>Dotació econòmica:</b>	<b>15.815.708 €</b>
Carrer Aiguablava	2.286.670 €
Carrer Platja d'Aro	257.200 €
Carrer Palamós	2.991.159 €
Illa 1	1.175.457,25 €
Illa 2	939.261 €
Illa 3	1.295.894,25 €
Illa 4	1.954.550 €
Illa 5	1.825.470 €
Illa central	1.887.415 €
Anella central barri Trinitat Nova	1.202.632 €

Les obres també han permès urbanitzar els espais entre blocs.



Millorar l'accessibilitat del barri, un altre dels objectius de la Iniciativa Urbana.

### Urbanització dels accessos als habitatges existents a l'avinguda Meridiana

Comprèn els entorns dels blocs existents amb façana a la Meridiana, des de la nova rampa de la parada d'autobús, davant la Casa de l'Aigua, fins al carrer de Platja d'Aro, i completa així la urbanització ja realitzada, que ha adequat la illeta entre el carrer de Platja d'Aro i el de Llosa. S'ha millorat l'accessibilitat a tots els blocs, s'han renovat les voreres i creat nous espais verds. S'han enderrocat les finques del carrer de Palamós 70-76 i 59-63; S'Agaró, 31, i del carrer de la Llosa, 6.

■ *L'ordenació ha permès la penetració del paisatge natural al barri*

Les obres d'urbanització han fet possible que els habitatges del sector siguin accessibles tant per a les persones com per als vehicles de serveis. Alhora, s'ha salvaguardat la privacitat dels veïns que resideixen a les plantes baixes d'aquests edificis. S'han remodelat els carrers per adaptar-los a les futures edificacions. S'han construït noves xarxes de serveis, s'ha renovat el mobiliari urbà, s'ha instal·lat una nova xarxa d'enllumenat que ha permès l'electrificació soterrada al barri i s'han senyalitzat els carrers. Les obres han inclòs nova pavimentació. S'ha actuat sobre una superfície total de 14.000 m<sup>2</sup>.




*Cartell anunciant obres al carrer de S'Agaró. A sota, diferents intervencions al barri.*

### Urbanització de 35.607 m<sup>2</sup> de nou espai públic

Urbanització de carrers i zones verdes de l'espai delimitat entre els carrers de Sa Tuna, Aiguablava, Garbí i S'Agaró, i un segon sector que inclou el carrer de S'Agaró entre Sa Tuna i la Llosa. En aquest carrer s'ha construït un vial amb doble nivell amb una vorera d'entre 1,80-3,30 metres d'amplada davant dels blocs existents, i d'entre 3,5 i 5,5 metres davant els futurs blocs a executar.

Aquesta actuació ha suposat la conversió d'aquest espai en una gran illa sense circulació de vehicles ni busos amb accés permès només per a veïns i vehicles de serveis. Un espai que ha esdevingut una gran zona verda al costat de la Casa de l'Aigua. S'ha actuat sobre una superfície total de 35.607 m<sup>2</sup>, dels quals 5.358 m<sup>2</sup> són zona verda. S'han instal·lat 87 punts d'enllumenat, 73 arbres, 41 papereres, 21 bancs i 1 font.

Amb aquestes obres s'ha reordenat tot aquest àmbit del barri, s'han creat nous espais amb voreres i amb zones verdes per afavorir la mobilitat dels vianants i l'accessibilitat i també nous vials per millorar la dels vehicles.



*Obres d'urbanització a la façana Meridiana.*

### Millora de l'espai urbà de la façana Meridiana

Obres d'urbanització de l'àmbit comprès entre els carrers de Platja d'Aro, Garbí, S'Agaró i l'avinguda Meridiana. Millora urbana i accessibilitat que abasta els entorns del frontal d'habitatges a la Meridiana entre la Casa de l'Aigua i el carrer de la Llosa. S'ha afavorit l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda al mateix temps que s'ha salvaguardat la privacitat dels veïns que resideixen a les plantes baixes d'aquests edificis i s'ha convertit aquest tram en zona per a vianants. També s'han ampliat les voreres del carrer S'Agaró i s'han recuperat places d'aparcament del front de la Meridiana, convertides en zona verda. S'ha actuat sobre una superfície de 14.033 m<sup>2</sup>. Les obres han inclòs nova pavimentació, xarxes de reg, enllumenat públic, senyalització horitzontal i vertical i mobiliari urbà.



*S'ha afavorit l'accessibilitat en aquest espai del barri.*



**Unió Europea**  
Fons europeu  
de desenvolupament regional  
Una manera de fer Europa

Ajuntament de  
Barcelona

