

Projecte d'intervenció
integral del barri de
Trinitat Vella

2006 - 2011



Ajuntament
de Barcelona



Generalitat
de Catalunya









A Trinitat Vella

Em fa especial il·lusió presentar-vos la Memòria del Pla de Barris de Trinitat Vella, perquè hi veureu reflectit l'important esforç que s'ha fet per modernitzar urbanísticament el barri i per cohesionar-lo socialment. Una transformació que s'ha dut a terme en els darrers cinc anys i escaig, gràcies als recursos que ha representat el programa de la Llei de barris.

Les millores urbanístiques han estat la gran tasca del Pla de Barris, que s'han dividit en quatre grans blocs de treball: la millora de l'espai públic, la provisió i millora d'equipaments, la rehabilitació d'edificis i el desenvolupament social i econòmic.

Pel que fa a l'espai públic, cal destacar les millores integrals dels carrers, la construcció d'una nova biblioteca, les millores al centre cívic i espais per a entitats i la millora evident de l'accessibilitat del barri (escales mecàniques, rampes, etc.), així com la qualitat de vida dels ciutadans resultant d'aquests canvis.

També s'ha fet un gran esforç per augmentar la dotació d'espais verds mitjançant la reposició i nova plantació d'arbrat, l'enjardinament i urbanització de noves zones d'esbarjo i l'ampliació dels horts urbans.

Pel que fa a programes socials, s'ha intervingut en els diferents col·lectius que conformen el barri i, ahora, s'han generat referents culturals comuns i compartits amb els més joves, com són la construcció de dracs, dos gegantons, capgrossos i les seves colles geganteres, i el grup de grallers.





També s'ha generat ocupació mitjançant el programa “Treball als barris”, gestionat per Barcelona Activa juntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, que mitjançant els plans d'ocupació i un taller ha ofert formació ocupacional bàsica a veïns i veïnes del barri en risc d'exclusió social.

El Pla de Barris ha permès invertir en 45 projectes que han canviat la fisonomia de Trinitat Vella i que han generat sinergies per a un seguit d'inversions complementàries importants, com són la construcció d'un nou CAP de Salut i una nova escola bressol.

Ara, un cop finalitzat el procés de treball del Pla de Barris, no ens hem d'aturar. Aquesta profunda transformació que ha viscut Trinitat Vella ens marca el repte de mantenir tot el que s'ha aconseguit i de continuar treballant per la cohesió social del barri, per enfortir i consolidar el que s'ha fet i aprofitar al màxim les oportunitats que s'han generat.

Moltes gràcies a totes i a tots per la feina feta, i per la que continuarem fent!

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona





Trinitat Vella

El Projecte d'intervenció integral del barri de Trinitat Vella ha aconseguit abordar amb èxit les problemàtiques detectades ara fa sis anys, quan es va presentar a la convocatòria d'ajuts del Fons de Foment del Programa de Barris de l'any 2006. Un projecte força ambiciós que pretenia superar les barreres que aïllen el barri, proveir serveis i dinamitzar la vida associativa; en definitiva, millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

Trinitat Vella tradicionalment ha patit la situació perifèrica de la ciutat, tant de tipus físic com social, pràcticament aïllada i separada de la resta de la ciutat per les grans infraestructures viàries (la Ronda de Dalt, l'avinguda Meridiana, les vies del tren i les autopistes). Calia una actuació decidida que lluités contra la degradació física i social, davant les evidents deficiències constructives i d'accessibilitat. També calia posar fi a la manca d'equipaments, les problemàtiques demogràfiques derivades de l'envelliment de la població i el deteriorament de la situació socioeconòmica i millorar el baix nivell de formació de la població i donar solucions a la manca de dinamisme industrial i comercial del barri.

Així doncs, s'han afrontat aquestes problemàtiques a través d'actuacions que han incidit clarament en la superació de les barreres físiques i socials. S'ha renovat l'espai urbà, s'han modernitzat els serveis, s'han creat nous equipaments i s'han millorat els existents. Tot plegat ha contribuït a una dinamització de la xarxa comunitària i a la identificació positiva del barri, afavorint la convivència entre la població nouvinguda i la que ja fa anys que està arrelada al barri.





Només cal passejar pel barri per adonar-nos de l'impacte positiu de les accions realitzades. La nova biblioteca, que porta el nom de José Barbero, que tant va lluitar pels drets dels veïns i veïnes del barri, i el nou espai urbà i d'oci al parc de la trinitat, en són dos bons exemples. O les noves escales mecàniques als carrers Ausona, Vinya Llarga i Almassora, que han suposat una important millora per als residents del barri, en especial per als més grans. També s'ha incidit en la millora de la mobilitat, amb el nou vial a l'avinguda Meridiana; i amb la instal·lació de diverses pantalles acústiques s'ha aconseguit atenuar força la contaminació acústica. A més, s'ha implementat un conjunt ampli de programes destinats a millorar la situació social i econòmica, com ara la dinamització i creació d'un punt d'atenció per a joves; la difusió del sector comercial; i l'acolliment de la població immigrada. Cal fer esment també de la rehabilitació de la Casa de les Aigües, una antiga estació de bombeig de les aigües de Montcada ubicada en un edifici modernista de l'arquitecte Pere Falqués, per destinar-la a un centre ocupacional per a col·lectius en risc. I, finalment, cal destacar l'aplicació dels ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis.

És un goig poder constatar les importants millores assolides amb aquest projecte i, per tant, només queda agrair i felicitar totes les persones que l'han fet possible i que hi han participat.

Lluís Recoder
Conseller de Territori i Sostenibilitat







- 1, Síntesi històrica.....12
- 2, Projecte d'intervenció integral del barri de Trinitat Vella....16
- 3, Actuacions executades.....20
 - 3.1. Projectes urbanístics i d'equipaments
 - 3.2. Rehabilitació d'edificis privats
 - 3.3. Programes socials
- 4, Projectes complementaris.....46
- 5, Comitè d'Avaluació i Seguiment.....52
- 6, Pressupost previst i executat.....56
- 7, Inversions complementàries.....62
- 8, Avaluació d'impactes i conclusions.....66







1,

*Síntesi
històrica*

////////////////////



1

Síntesi *històrica*

El territori

El barri està assentat sobre el turó de la Trinitat i es troba pràcticament aïllat i separat de la resta de la ciutat per grans infraestructures viàries -la Ronda de Dalt, l'avinguda Meridiana, les vies del tren, el riu Besòs i el passeig de Santa Coloma- que actuen com a modernes muralles que paradoxalment el segreguen de la resta de la ciutat i provoquen un alt nivell de contaminació acústica i ambiental. És un dels barris "frontera" de la ciutat. La seva situació geogràfica i el fet d'estar envoltat d'infraestructures l'aïllen de la resta de la ciutat i del mateix districte de Sant Andreu.

Trinitat Vella té una extensió de 82,46 ha, amb una població censada que s'apropa als 11.000 habitants. La seva situació perifèrica, tant a nivell físic com econòmic i social, es reflecteix en aspectes com ara un procés de degradació i regressió urbanística, amb deficiències constructives i d'accessibilitat, agreujades per les mancances dotacionals en els espais públics i en els equipaments; una situació d'excepcionalitat demogràfica, atesa la contínua pèrdua natural o envelliment de la població d'origen i el creixement constant i accelerat de població immigrada; i una confluència de factors socioeconòmics negatius, - com ara el baix nivell de formació de la població, l'elevat nombre de persones que reben pensions assistencials i la manca de dinamisme industrial i comercial del barri.

La gent

Els primers assentaments del barri daten dels anys 20-30, però és als anys 50-60 quan arriben els primers immigrants procedents de diferents comunitats autònomes del territori espanyol (en especial d'Andalusia). Aquest nou col·lectiu, fet de la miscel·lània de maneres de ser i de fer, es troba a hores d'ara fortament arrelat al barri.

Aquest procés migratori, estabilitzat des d'aleshores, a data d'avui s'ha reactivat i és ara un punt d'arribada d'immigració estrangera que, atreta per la xarxa establerta per d'altres compatriotes i pels lloguers relativament accessibles dels pisos, arriben al barri a la recerca d'una vida millor que la que tenen als seus països d'origen. Aquest nou conjunt de població (barcelonins i nouvinguts), juntament amb les desigualtats econòmiques i socials, fa que s'hagi creat un extens teixit social, però també diferències socials que s'estan treballant.






Segons dades de l'Observatori de la Immigració, la població estrangera ja suposa un 34,3% de la població total del barri, essent per percentatges els següents col·lectius els més majoritaris:

| | |
|-------------------------------|-----|
| NASCUTS A CATALUNYA | 43% |
| NASCUTS DINS L'ESTAT ESPANYOL | 32% |
| NASCUTS A L'AMÈRICA LLATINA | 11% |
| NASCUTS AL MARROC | 6% |
| NASCUTS AL PAKISTAN | 6% |
| NASCUTS A PAÏSOS DE L'EST | 1% |
| NASCUTS A LA RESTA D'EUROPA | 1% |




El Projecte d'intervenció integral aborda aquests fenòmens a través d'actuacions que incideixen en la superació de les barreres que aïllen el barri de la resta de la ciutat; la potenciació de l'autoestima, la identificació positiva del barri i la dinamització de la xarxa comunitària; la millora de la qualitat de vida dels veïns amb la renovació de l'espai urbà, la dotació d'equipaments i la modernització dels serveis; i l'afavoriment dels processos d'integració de la població nouvinguda.







*Projecte d'intervenció
integral del
barri de
Trinitat Vella*





2

Projecte d'intervenció integral del barri de Trinitat Vella

L'Ajuntament de Barcelona va presentar a la Generalitat de Catalunya una proposta amb l'objectiu que el barri de Trinitat Vella s'acollís a les subvencions atorgades per la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. D'aquesta manera, a la convocatòria de l'any 2006 (després de ser presentat i no aprovat al 2005) va ser escollit aquest barri com a beneficiari dels ajuts econòmics d'aquesta llei.


Tot i que la proposta de l'Ajuntament de Barcelona va ser de 20 milions d'euros, l'import total aprovat finalment va ser de 17.442.986,00 €, dels quals ha estat subvencionat el 50% per la Generalitat de Catalunya fins a un import de 8.721.493 €. L'altre 50% ha estat subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona, impulsor i executor d'aquest projecte, que ha tingut com a objectiu principal millorar les condicions de vida d'un barri amb història i personalitat, millorant espais públics, ampliant i generant nous espais verds, rehabilitant espais comuns dels edificis, millorant la xarxa d'equipaments, millorant l'accessibilitat i donant suport a la convivència i a l'acolliment de persones nouvingudes. Aquests projectes beneficien principalment la població del barri, que l'any 2007, quan es va redactar el projecte, era de 7.093 habitants, xifra que suposa un 0,45% sobre la població total de la ciutat.

Després del debat veïnal es van consensuar com a importants els següents aspectes a treballar al barri:

1. El manteniment i la millora de l'espai públic, dels carrers del barri i els seus elements (voreres, calçades, clavegueram) i dels espais verds.
2. L'accessibilitat d'alguns carrers del barri, ja que és un barri de fortes pendents atesa la seva orografia i era important fer-lo més amable i accessible a tothom.
3. La rehabilitació integral dels edificis de Trinitat Vella.
4. Millorar la xarxa d'equipaments existent en resposta a demandes de col·lectius actius al barri i modernitzar les instal·lacions dels equipaments ja existents.
5. Donar suport i consolidar les iniciatives associatives que es desenvolupen a Trinitat Vella, ja que gràcies a elles es contribueix decididament al procés d'intercanvi i convivència dels veïns i veïnes del barri, sigui quin sigui el seu origen.

Aquestes prioritats van formar un projecte dividit en vuit camps d'actuació:

Distribució camps d'actuació





Els vuit camps d'actuació es van concretar en la programació següent:

1. MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS

- Zona Nord - Pare Manjón - Peníscola - Pare Pérez Pulgar
- Zona Centre - Mare de Déu de Lorda - Mireia - Turó Trinitat
- Plaça Trinitat
- Zona Sud (Madriguera)
- Eixos Perimetrals - carretera de Ribes - Torrent Parera - Via Bàrcino - Ac. Metro
- Reposició i nova plantació d'arbrat
- Urbanització del fora d'àmbit sector Trinitat - Madriguera
- Enjardinament i urbanització de zones verdes no consolidades
- Ampliació plaça d'Andreu Abelló
- Adquisició solar carrer Madriguera
- Sistema d'atenuació acústica de la sortida de vies perifèriques
- Creació de punts de recollida pneumàtica de brossa selectiva
- Traçat de la xarxa de recollida pneumàtica a la nova urbanització

2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS

- Rehabilitació d'elements comuns dels edificis: millora de les instal·lacions comuns d'aigua, gas, noves tecnologies, façanes, etc.

3. PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU

- Ampliació inst. esportives camp de futbol Trinitat Vella
- Adaptació física del parc de la Trinitat a nous usos
- Biblioteca carrer de Galícia
- Centre Cívic de la Trinitat Vella/Enderroc presó
- Adequació i creació d'un espai per a entitats

4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

- Instal·lació cablejat o altres sistemes
- Programació per a la unificació d'antenes de TV

5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

- Substitució de làmpades i equips de baix consum
- Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques en edificis municipals

6. EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

- Programa de mediació comunitària
- Creació d'un punt d'atenció a les dones
- Mediació comunitària al parc de la Trinitat
- Espais per a programes d'inserció laboral de dones i dones immigrades

7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

- Projecte de senyalització d'itineraris en espais cívics
- Programa de difusió del sector comercial
- Programa de renovació de la imatge exterior del comerç
- Programa de dinamització i creació d'un punt d'atenció per a joves
- Programa específic amb la població d'origen magribí
- Casa de les Aigües
- Programa de mediació veïnal amb població gitana
- Ampliació horts urbans
- Programa de millora urbana de Porta Trinitat
- Projecte de millora de la imatge dels punts d'accés al barri
- Projecte Finestrelles - Rec Comtal
- Nova passera a la Meridiana
- Programa d'acolliment per a població immigrada

8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

- Sonorització de semàfors
- Adequació de passos de vianants
- Escales mecàniques al carrer Ausona
- Escales mecàniques al carrer Vinya Llarga
- Escales mecàniques al carrer Almàsora
- Projecte de pacificació i creació d'una Àrea 30





3

*Actuacions
executades*





3

Actuacions *executades*

3.1. Projectes urbanístics i d'equipaments

3.1.1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS

Les intervencions que s'han dut a terme en projectes urbanístics al barri de Trinitat Vella han suposat una inversió superior a la inicialment prevista.

A) ZONA NORD - PARE MANJÓN - PENÍSCOLA - PARE PÉREZ PULGAR

Període d'execució: 2006-2010
Pressupost justificat: 904.982,79 €

Aquest projecte ha consistit en la remodelació del carrer Peníscola i de tots els seus elements per generar un espai cívic adreçat a la millora de la vida quotidiana mitjançant la modernització de l'entorn urbà. S'ha renovat la calçada i les voreres per donar més amplada als vianants, però mantenint l'espai per a estacionament. També s'ha procedit a la millora del clavegueram, i s'han soterrat les instal·lacions elèctriques i de telefonia, renovant completament el mobiliari urbà.

També s'ha procedit a l'arranjament integral d'alguns sectors com el carrer Pare Manjón, entre Peníscola i Pare Pérez del Pulgar, amb la renovació total de les escales i creació de rampes, així com la renovació d'alguns elements urbanístics que necessitaven actuacions de conservació o substitució en altres carrers.



B) ZONA CENTRE - MARE DE DÉU DE LORDA - MIREIA - TURÓ TRINITAT - PLAÇA TRINITAT

Període d'execució: 2006-2009
Pressupost justificat: 1.668.147,07 €

B.1) URBANITZACIÓ DEL CARRER AUSONA

Es tracta del tram comprès entre el carrer Mare de Déu de Lorda i Via de Bàrcino. El projecte realitzat ha suposat un redimensionat de les zones destinades a vehicles i vianants, tot modificant la secció característica del carrer amb la construcció d'una calçada central en secció de plataforma única i eixamplament de les voreres, renovació del clavegueram i nou drenatge superficial. S'ha instal·lat un nou enllumenat públic, mobiliari urbà, plantació d'arbrat amb xarxa de reg i soterrament de línies elèctriques i de comunicacions





B.2) URBANITZACIÓ DEL CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Es tracta del tram entre el carrer Ausona i el carrer Foradada i conclou la urbanització total del carrer. El projecte preveu la conversió total del carrer en zona de vianants. S'ha optat per una secció característica contínua sense graons ni vorades que permet la supressió de barreres arquitectòniques. El material utilitzat per a urbanitzar aquest carrer han estat llambordes prefabricades de formigó. També s'ha inclòs nou enllumenat públic, mobiliari urbà, plantació d'arbrat amb xarxa de reg i soterrament de línies elèctriques i de comunicacions.

B.3) URBANITZACIÓ DEL CARRER MIREIA

L'actuació té com a objectiu la recuperació del carrer Mireia com a espai cívic adreçat a la millora de la vida quotidiana. Amb Mireia es culmina l'eix central de conversió en zona de vianants de vials dins del barri. S'ha optat per la renovació de la calçada i les voreres al mateix nivell i la instal·lació de bandes de reducció de velocitat que contribuiran a la pacificació del trànsit. S'ha millorat el clavegueram i s'han soterrat les línies elèctriques, de telefonia i instal·lat nous elements d'il·luminació. També s'ha renovat la vegetació a banda i banda i s'ha inclòs el reg automàtic. A la zona més propera al pont de Sarajevo s'han modificat els parterres i ampliat l'arbrat amb la finalitat de crear un filtre visual i vegetal per a fer un entorn diferenciat de l'avinguda Meridiana.



C) ZONA SUD (C/ MADRIGUERA)

Període d'execució: 2006-2011

Pressupost justificat: 19.930,00 €

La intervenció en aquesta zona ha consistit en la millora de la via pública mitjançant actuacions de manteniment, concretament s'han efectuat treballs d'arranjament i renovació d'alguns elements, com ara fitons o les mateixes voreres. Per altra banda, per tal de minvar el gran desnivell existent entre el carrer Madriguera i Via Bàrcino, s'ha efectuat una transformació d'aquest espai, amb la construcció d'escaleres i rampes que faciliten la connexió entre aquests dos carrers.





D) EIXOS PERIMETRALS - CARRETERA DE RIBES - TORRENT PARERA - VIA BÀRCINO - AC. METRO

Període d'execució: 2006-2010
Pressupost justificat: 331.43,50 €

La intervenció ha consistit en la millora dels elements del perímetre exterior del barri de Trinitat Vella. S'ha procedit a la renovació del muret situat a la plataforma del metro amb Via Bàrcino que estava en procés de deteriorament i s'ha arranjat amb la instal·lació de noves baranes i l'execució de treballs de reforç del mur del carrer Torrent Parera.

E) SISTEMA D'ATENUACIÓ ACÚSTICA DE LA SORTIDA DE VIES PERIFÈRIQUES

Període d'execució: 2008-2010
Pressupost justificat: 617.234,12 €

El barri de Trinitat Vella està rodejat de vies ràpides de comunicació viària de la ciutat que generen un nivell elevat de contaminació acústica per als seus veïns i veïnes. La intervenció realitzada ha consistit en la instal·lació d'un cordó de pantalles acústiques situades des de la sortida núm. 1 de la Ronda, per darrere dels camps de futbol, que ressegueixen el barri per Via Bàrcino fins al c/ Vicens Montalt, ja al límit del parc de la Casa de les Aigües. Aquestes pantalles han estat completades amb la plantació de nous arbres que minven l'impacte visual.



COL·LOCACIÓ D'ARBRAT

F) REPOSICIÓ I NOVA PLANTACIÓ D'ARBRAT

Període d'execució: 2009-2011
Pressupost justificat: 165.540,31 €

L'objectiu d'aquest projecte era amagar visualment les pantalles acústiques instal·lades com a protecció sonora del barri, de manera que l'arbrat plantat actua com a doble protecció acústica. L'àmbit d'actuació es troba delimitat per la Via Bàrcino i el nus de la Ronda de Dalt dins del parc de la Trinitat Vella, per una banda l'anomenat Tram 10, situat a la banda més oest, i per l'altra el tram del camp de futbol més proper a la Via Bàrcino. Ambdues zones es troben envoltades per les pantalles d'ocultació de la Ronda de Dalt, per la qual cosa es fan plantacions diferenciades, per una banda el Tram 10 amb les següents espècies i quantitats:

- 2 u. *Platanus x hispanica*
- 18 u. *Populus alba pyramidalis*

El 2011 es completa la plantació amb:

- 150 u. *Liquidambar styraciflua*

A la zona del camp de futbol primer es realitza l'extracció de 10 soques d'arbres morts que hi havia a la part més propera a les pantalles de la Ronda de Dalt i seguidament es completen les plantacions amb:

- 75 u. *Populus nigra*

En les dues plantacions d'arbrat el projecte es completa amb la instal·lació de reg per degoteig programat; en el cas dels arbres del Tram 10 el reg és telegestionat.





DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS, INCLOSA LA SEVA URBANITZACIÓ I ENJARDINAMENT

G) ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE ZONES VERDES NO CONSOLIDADES

Període d'execució: 2011

Pressupost justificat: 446.412,68 €

Aquesta intervenció ha generat un nou espai de relació al barri. Ha estat una de les actuacions més rellevants i de fet la més significativa a nivell de dotació d'espais verds, ja que s'ha rehabilitat un espai degradat existent entre la Ronda i el camp de futbol 7 a Via Bàrcino. S'ha recuperat aquest espai en desús i s'ha convertit en una zona verda per a gaudi dels veïns com a espai d'estada, d'esbarjo i altres activitats, com a zona de passeig, recreativa i de repòs, amb la instal·lació de nous jocs infantils, mobiliari urbà, il·luminació i enjardinament.

La remodelació del parc de Via Bàrcino ha estat un projecte dissenyat amb la idea d'assolir una sèrie de necessitats plantejades pels veïns del barri:

- S'han inclòs dues pistes per jugar a botxes i "bolos leoneses".
- S'ha constituït una àrea de jocs infantils per a nens de 2 a 6 anys.
- S'han instal·lat diferents elements de mobiliari urbà: papereres, bancs.
- S'ha millorat la instal·lació i els punts de llum existents.
- S'ha instal·lat una pèrgola.

El disseny de la nova zona verda té la particularitat que tots els elements es disposen en semicercles concèntrics, tal com es va dissenyar el parc de la trinitat, de manera que el nou espai segueix aquest traçat, recreant un afegit al parc de la Trinitat. Les actuacions de jardineria han consistit en una desbrossada

general dels talussos i la seva posterior hidrosembra amb barreja de gespa de baix consum i baix manteniment. També s'ha plantat arbrat i planta vivaç amb floracions ornamentals a les jardineres i a l'esplanada situada al darrere de la pèrgola.

S'ha trasplantat l'arbrat existent la situació del qual afectava el nou disseny del parc, per reubicar-lo a diferents punts del mateix espai.

Relació d'espècies plantades:

Arbres:

- *Pirus Calleryana*
- *Prunus cerasifera* "Atropurpurea"

Vivaces i entapissants:

- *Agapanthus africanus*
- *Hedera helix*
- Hidrosembra amb *Cynodon dactylon* i *Lolium perenne*





H) AMPLIACIÓ PLAÇA D'ANDREU ABELLÓ

Període d'execució: 2011

Pressupost justificat: 262.350,15 €

L'ampliació i remodelació total de la plaça es durà a terme conjuntament en el moment en què els equipaments de Porta Trinitat estiguin acabats. Ara l'actuació efectuada ha estat la construcció d'una pèrgola amb mobiliari urbà i la millora de la zona de jocs infantils, ampliant-la i adequant-la per a infants de 0-6 anys, per una banda, i per a infants de 6-12 anys al costat i segregats.



3.1.2. Provisió d'equipament per a ús col·lectiu

A) BIBLIOTECA DEL CARRER GALÍCIA

Període d'execució: 2006-2011

Pressupost justificat: 2.679.526,43 €

Una de les obres més esperades del Pla de Barris ha estat la construcció d'una nova biblioteca ubicada al carrer de Galícia, al solar nou generat entre aquest carrer i el passatge i carrer Torné. Aquesta construcció dota el barri d'un equipament que substituirà l'actual sala de lectura del centre cívic, millorant qualitativament l'aspecte cultural de tot el barri. El projecte és obra dels arquitectes municipals Ricardo Nieves i Carlos Fuentes i del despatx PCG d'arquitectura i enginyeria.

L'equipament està especialitzat en els moviments socials i el món de la infància, compta amb 1.290 m² distribuïts en tres plantes, que es comuniquen mitjançant un atri a triple alçada que acull l'escala principal i una grada per celebrar-hi actes. Té instal·lacions telemàtiques i sales per a entitats.

Aquesta biblioteca compta a dia d'avui amb un fons de 7.000 documents i es calcula que en vuit anys passarà a tenir-ne 12.500. L'equipament té una població potencial de 15.000 usuaris. Els serveis que ofereix són els següents:

- Informació i assessorament
- Préstec de documents
- Suport a la formació i a l'autoaprenentatge
- Formació en TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació)
- Accés a Internet
- Xarxa Wi-Fi
- Reserva d'ordinadors
- Tràmits en línia
- Suport i activitats especials per a les escoles
- Activitats culturals i de difusió de la lectura

El projecte preveia, a més de la biblioteca, l'aparcament subterrani que ocupa tota la parcel·la i que està ocupat en superfície per l'equipament i per un espai urbanitzat que facilita l'accés a la biblioteca.

La biblioteca ha estat inaugurada el 10 de març de 2012.



B) CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA

Període d'execució: 2007-2011

Pressupost justificat: 236.212,24 €

Aquesta actuació recull la millora del centre actual amb la seva adequació d'accessibilitat i millora d'espais per a la seva optimització i millor ús, per la qual cosa hem procedit a fer obres de millora amb l'adequació de la sala comuna, les finestres, la disposició de nou mobiliari i algunes accions de manteniment necessàries, com ara la restauració de portes i finestres dels baixos del centre cívic, l'adequació de la pintura de la terrassa i una nova pavimentació al vestíbul de la sala d'actes i generació d'uns despatxos.

Durant els darrers mesos s'ha procedit a modernitzar alguns espais, com ara la cuina i els inodors, amb criteris de sostenibilitat.

C) AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: NOU CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA

Període d'execució: 2006-2010

Pressupost justificat: 807.966,02 €

A Trinitat Vella hi havia un camp de futbol 11. Amb els recursos del Pla de Barris s'ha construït un nou camp de futbol 7 i s'han millorat els vestidors, els serveis i la gespa artificial del camp preexistent. Amb això s'ha aconseguit també afavorir els processos d'integració de la població immigrada mitjançant la pràctica de l'esport. Aquesta obra permet dotar el camp de futbol actual d'un complement que li pot permetre doblar l'activitat i donar servei a determinats col·lectius immigrants que en l'actualitat utilitzen la via pública.



D) ADAPTACIÓ FÍSICA DEL PARC DE LA TRINITAT A NOUS USOS

Període d'execució: 2006-2008

Pressupost justificat: 626.246,45 €

El parc de la Trinitat era un espai infrautilitzat que, gràcies a les actuacions del Pla, ha millorat les seves instal·lacions i, per tant, la seva oferta d'oci, tant per als veïns i veïnes del barri com per a la resta de la ciutat.

S'han generat unes noves pistes d'automodelisme gestionades per una entitat del Districte, s'han arranjat i ampliat les pistes esportives i s'ha creat una zona de pícnic.

E) ADEQUACIÓ I CREACIÓ D'ESPAIS PER A ENTITATS

Període d'execució: 2008-2011

Pressupost justificat: 753.829,71 €

En aquesta actuació hem recollit la millora i adequació dels locals de les entitats actuals en els aspectes d'accessibilitat, connexions elèctriques, aïllaments antihumitats i pintura per a la seva optimització i millor ús.

Concretament s'ha intervingut en tres locals socials instal·lats sota la Ronda (església evangèlica, Trinijoc i penya blaugrana), en el local de la comissió de festes, l'associació de veïns i locals adjacents amb importants problemes de salubritat.





3.1.3. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

A) SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES I EQUIPS DE BAIX CONSUM

Període d'execució: 2009
Pressupost justificat: 49.769,40 €

Amb aquesta actuació s'ha procedit a la substitució de les làmpades d'enllumenat per a equips de baix consum en aquells carrers no inclosos en els eixos cívics. Amb aquesta actualització dels sistemes d'enllumenat aconseguim reduir els consums i millorar els nivells d'enllumenat de l'espai públic.

B) INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS I FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS

Període d'execució: 2010-2011
Pressupost justificat: 207.273,38 €

Des d'aquesta actuació s'ha procedit a realitzar l'estudi de viabilitat de la ubicació de les plaques fotovoltaïques al terrat i a la façana interior del centre cívic.

Un cop complementada aquesta instal·lació, va quedar un romanent econòmic que va permetre ampliar aquesta instal·lació, col·locant noves plaques fotovoltaïques a les instal·lacions del camp de futbol de Trinitat Vella.



3.1.4. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

A) ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER ACOLLIR ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL DE DONES IMMIGRADES

Període d'execució: 2008
Pressupost justificat: 56.515,10 €

El Districte de Sant Andreu, amb el suport del Pla de Barris, ha arranjat completament l'espai desocupat i l'ha convertit en un nou equipament per a treballar espais de trobada intercultural i tallers d'inserció sociolaborals adreçats a les dones del barri, gestionat pel Grup de Dones de Trinitat Vella. Els treballs que s'han dut a terme són el sanejament de l'estructura del local, impermeabilització de les parets, instal·lació elèctrica, d'aigua, tancaments exteriors i pintura.



3.1.5. Programes per a la millora social urbanística i econòmica

PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA

A) MILLORA URBANA DE PORTA TRINITAT

Període d'execució: 2006
Pressupost justificat: 21.500,60 €

L'objectiu inicial d'aquest programa era la millora de la qualitat urbana de Porta Trinitat, incloent-hi el tractament del paisatge i la imatge del gran accés des de Sant Andreu, per sota la Ronda, i la construcció d'equipaments socials en els espais lliures entre la plaça Andreu i Abelló i l'avinguda Meridiana. Es tractava de buidar els locals actualment existents al pont de la Ronda de Dalt, recuperar la visualització del pont pròpiament dit obrint els espais i estudiar una intervenció arquitectònica que dignifiqui l'accés i connecti d'una forma prou planera amb la plaça d'Andreu i Abelló ampliada. La realitat econòmica d'aquests darrers anys no ho ha permès, ja que no s'han pogut construir els equipaments socials previstos a Porta Trinitat. D'aquesta manera, s'han fet petites millores a la plaça i s'ha utilitzat la inversió d'aquesta actuació per a millorar el vial d'accés a la Meridiana.



B) PROJECTE DE SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS CÍVICS

Període d'execució: 2008
Pressupost justificat: 9.398,85 €

El projecte de senyalització d'itineraris en espais cívics del barri té per objectiu senyalar els llocs clau, els diferents edificis i serveis d'interès del barri de manera que permeti visualitzar la quantitat de serveis oferts i disponibles, també amb la intenció de millorar el sentiment de pertinença a la col·lectivitat i posar en relleu els trets identitaris urbans i afavorir l'autoestima del barri. El sistema utilitzat per a aquesta senyalització ha estat el mateix que a diferents barris de la ciutat, seguint les indicacions del Servei de Mobilitat. Aquesta actuació ha anat acompanyada d'actuacions puntuals d'urbanització del barri.

C) MILLORA DELS PUNTS D'ACCÉS AL BARRI

Període d'execució: 2007
Pressupost justificat: 57.105,45 €

Aquest projecte ha basat la seva intervenció en dos aspectes: la millora del pont de Sarajevo, punt d'accés al barri des de la zona nord de la ciutat per Trinitat Nova, i, per altra banda, l'actuació ha contemplat la senyalització dels espais del barri per facilitar la mobilitat als visitants de fora, incloent-hi les indicacions del nou carril d'accés a l'avinguda Meridiana i al sector nord del barri des de la sortida 1 de la Ronda sense necessitat d'entrar al barri. D'aquesta manera s'han suavitzat les complicades relacions dels vianants amb l'entorn de la pl. Andreu i Abelló.



D) PROJECTE FINESTRELLES-REC COMTAL

Període d'execució: **2008**
Pressupost justificat: **11.977,00 €**

L'objectiu d'aquesta actuació era inicialment documentar i alhora mostrar en aquells punts on sigui possible la trama del rec, afavorint els trets identitaris del barri i divulgant el patrimoni comú.

Es va procedir a fer una anàlisi arqueològica i un estudi de les restes existents identificades com a Rec Comtal i trobades al barri de la Trinitat Vella. Com que el valor i l'origen de les restes era imprecís, es va optar per invertir en la millora dels dos edificis de la Casa de les Aigües i generar itineraris culturals al voltant d'aquest centre d'interès.

PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL, PER ACONSEGUIR UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA AL BARRI

E) CASA DE LES AIGÜES

Període d'execució: **2007-2010**
Pressupost justificat: **586.971,93 €**

La Companyia d'Aigües de Montcada tenia en servei a la zona nord de Trinitat Vella dos edificis, actualment catalogats, d'estil modernista que han estat totalment rehabilitats gràcies als recursos del Pla de Barris. En un primer moment, grups de joves en situacions de marginació, sota la tutela de l'entitat Trinijove, van desenvolupar les actuacions prèvies d'aquest projecte, que va concloure la seva total restauració i posada en marxa sota el projecte de l'arquitecte Sr. Aguirre Castells, que va transformar l'interior de la casa respectant l'estil modernista però dotant-la de noves instal·lacions elèctriques, d'aigua, inodors, ascensor i elements de seguretat.



Actualment el MUHBA (Museu d'Història de Barcelona) està en procés d'instal·lar-hi l'exposició "La revolució de l'aigua" i estan funcionant dues visites culturals al mes amb itineraris comentats des de la Casa de les Aigües de Trinitat fins a la Casa de les Aigües de Montcada.

La segona casa denominada Frederica Montseny (i col·loquialment "Casa del Guarda") va ser rehabilitada gràcies a l'actuació amb treballadors d'un taller d'ocupació de Barcelona Activa amb el suport econòmic del Districte de Sant Andreu.

PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL, PER ACONSEGUIR UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA AL BARRI

F) NOU VIAL A L'AV. MERIDIANA

Període d'execució: **2009-2010**
Pressupost justificat: **1.842.872,50 €**

S'ha instal·lat un nou vial que permet desviar el trànsit rodat en direcció a l'avinguda Meridiana sense haver de creuar el barri, a l'alçada de la pl. Andreu Abelló i la carretera de Ribes. Aquesta obra representa una important pacificació de la zona i la recuperació lenta de la plaça per a ús social. Està en perfecte funcionament i ben senyalitzat.

L'import total ha estat de més de 5 M. d'euros (veure pàg. 62. Act. complementàries)





3.1.6 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

A) ESCALES MECÀNIQUES AL C/ AUSONA

Període d'execució: 2007-2009

Pressupost justificat: 655.618,62 €

La instal·lació d'escapes mecàniques al carrer Ausona ha marcat un abans i un després dins del barri, ja que aquesta actuació no només suposa la millora d'accessibilitat dins del barri sinó que també ha significat la dignificació d'espais degradats adaptant-los als nous criteris d'urbanització amb elements de qualitat. La recuperació d'un espai de propietat municipal ocupat de forma il·legal va permetre ampliar els espais enjardinats del mateix carrer com a complement de la urbanització del tram comprés entre els carrers Mare de Déu de Lorda i Foradada. La millora en accessibilitat és evident, ja que aquesta intervenció ajudarà a salvar els desnivells actuals del barri, que es resolen amb escales tradicionals. Aquesta escala està davant de la sortida d'una escola pública del barri, la qual cosa suposa una gran millora per a les famílies.



B) ESCALES MECÀNIQUES AL C/ VINYA LLARGA

Període d'execució: 2008-2009

Pressupost justificat: 289.100,09 €

Amb l'objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques i millorar els accessos als equipaments públics de primera necessitat, s'han instal·lat les escales mecàniques al carrer Vinya Llarga entre Mare de Déu de Lorda i Turó de la Trinitat, nucli comercial molt transitat del barri i d'accés al CAP (Centre d'Atenció Primària), a la zona esportiva i a l'escola bressol, amb cotxets i criatures.





C) ESCALES MECÀNIQUES AL C/ ALMASSORA

Període d'execució: 2008-2010

Pressupost justificat: 969.984,01 €

Les escales mecàniques instal·lades al carrer Almassora, entre Turó de la Trinitat i Finestrelles, complementen les anteriors del carrer Vinya Llarga, ja que donen continuïtat a la connexió entre el carrer Mare de Déu de Lorda i el pont de Sarajevo, zones entre les quals existeix un desnivell molt important i una via molt transitada d'accés cap al CAP, cap a la zona esportiva i cap a l'escola bressol, amb la consegüent millora per als usuaris d'aquests serveis.

D) SONORITZACIÓ DE SEMÀFORS

Període d'execució: 2011

Pressupost justificat: 12.622,16 €

Com que al conjunt de la Trinitat Vella no existeix un nombre molt elevat de semàfors (3), l'objectiu d'aquest programa és la instal·lació a totes les unitats semafòriques existents dels kits sonors per a persones invidents, de tal manera que fem caure barreres i millorem la mobilitat de les persones amb dificultats visuals. S'ha aconseguit el 100% d'adaptació de les unitats semafòriques en els següents semàfors: Via Bàrcino-Ausona, Tossal-Ctra. de Ribes i Turó de la Trinitat-Ctra. de Ribes.



AMPLIACIÓ DE LES VORERES, GUALS, PASSOS DE VIANANTS

E) ADEQUACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS

Període d'execució: 2009-2010

Pressupost justificat: 268.162,80 €

Durant el darrer any del Pla de Barris i com a complement de les millores dels carrers del barri, s'ha procedit a pintar els passos de vianants dels carrers Via Bàrcino, Mireia, Mare de Déu de Lorda, etc. També s'han fet adaptacions de guals de vianants en aquells punts on no existien o eren deficientes.

F) PROJECTE DE PACIFICACIÓ I CREACIÓ D'UNA ÀREA 30

Període d'execució: 2011

Pressupost justificat: 12.530,01 €

Amb aquesta actuació s'ha aconseguit un barri amb un trànsit pacificat en la major mesura possible. Aquest aspecte era de crucial importància atesa la peculiar configuració de la trama urbana que facilitava l'augment de la velocitat pels carrers dels eixos perimetrals. S'han instal·lat rètols visibles a l'entrada del barri pel c/ Peníscola amb avinguda Meridiana i a la zona de la pl. Andreu i Abelló.





3.2. Rehabilitació d'edificis privats

Per donar coherència a la realització de les obres de rehabilitació dels edificis d'habitatges privats, s'agrupen les diferents accions de rehabilitació sota el paraigües genèric de “campanya de rehabilitació”.

Aquest fet ens ha permès:

- Gestió centralitzada de l'expedient a l'oficina de l'habitatge del districte
- Informació més personalitzada als ciutadans; tant a l'oficina de l'habitatge com al territori (centre cívic de Trinitat Vella)
- Suport tècnic
- Optimització dels recursos públics; permetent als beneficiaris obtenir el màxim ajut possible i evitant duplicitats d'ajuts
- Agilitat en el pagament dels ajuts als beneficiaris, mitjançant l'empresa pública Barcelona Gestió Urbanística SA, que des del moment del tancament administratiu de l'expedient l'ha efectuat en un termini aprox. de 3 mesos
- Possibilitat d'endós de l'ajut a l'empresa constructora, de manera que suposi el menor impacte econòmic possible als veïns



Impacte de la campanya:

| | |
|----------------------------|---|
| PRESSUPOST SUBVENCIONABLE: | 1.991.955,17 € |
| SUBVENCIÓ CONCEDIDA: | 995.977,49 € |
| PERCENTATGE SUBVENCIÓ: | 50% |
| EXPEDIENTS TRAMITATS: | 48 (5 DESESTIMATS O RENUNCIATS) |
| EDIFICIS BENEFICIATS: | 40 |
| HABITATGES BENEFICIATS: | 358 |
| LOCALS BENEFICIATS: | 38 |



3.2.1. Rehabilitació d'elements comuns en edificis

Període d'execució: 2007-2011

Pressupost justificat: 1.951.418,11 €

Aquest projecte ha tingut com a objectius principals millorar la qualitat de vida dels habitants dels habitatges privats a través de l'eliminació d'elements irregulars en les xarxes de subministrament (com ara d'electricitat o de telefonia), així com l'adaptació de les condicions de seguretat dels edificis i la seva accessibilitat.

L'actuació ha consistit en l'aplicació d'ajuts a la rehabilitació en els elements comuns dels edificis amb la intenció d'actuar en aquells elements exteriors que ajuden a configurar el paisatge urbà del barri, per tal de millorar la qualitat de vida i la sensació de benestar tant dels ocupants com de l'entorn general del barri. Així mateix, s'ha prioritzat la instal·lació o millora i actualització d'ascensors per tal de millorar l'accessibilitat dels habitatges.

Això ha donat un total de 37 expedients/edificis beneficiats a les següents adreces:

c. Almassora, 16; c. Ausona, 8; c. Ausona, 85; c. Ausona, 91; c. Finestrelles, 20; c. Finestrelles, 28-32; c. Finestrelles, 70; c. Foradada, 11-13; c. Foradada, 43-45; c. Madriguera, 39; c. Madriguera, 43; c. Madriguera, 45-47; c. Mare de Déu de Lorda, 56; c. Mare de Déu de Lorda, 63; c. Mare de Déu de Lorda, 94; c. Mireia, 6; c. Mireia, 25; c. Mireia, 26; c. Mireia, 44; c. Pare Pérez del Pulgar, 14; c. Pare Pérez del Pulgar, 22; c. Peníscola, 15; c. Peníscola, 41; plaça Trinitat, 8; c. Tossal, 36; c. Turó de la Trinitat, 8; c. Turó de la Trinitat, 15; c. Turó de la Trinitat, 31; c. Turó de la Trinitat, 40-42; c. Turó de la Trinitat, 56-60; c. Turó de la Trinitat, 107; c. Via Bàrcino, 43-44; c. Via Bàrcino, 62; c. Via Bàrcino, 73



C. Almassora, 16 (abans)



C. Almassora, 16 (despres)



3.2.2. Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes als edificis

Període d'execució: 2007-2010
Pressupost justificat: 17.181,92 €

L'evolució social i tecnològica afavoreix l'aparició de noves prestacions que donen peu a noves opcions per a la llar, tot i que per al seu funcionament calen adaptacions en els subministraments i en les infraestructures tècniques dels edificis. Aquest projecte s'ha desenvolupat com a conseqüència d'aquesta evolució per tal d'afavorir la connexió a la xarxa general per accedir a les instal·lacions de cablejat i fer instal·lacions comunes en matèria de telecomunicacions. L'objectiu principal ha estat el de permetre la connexió dels edificis a les xarxes generals de cablejat i dotar-los dels serveis necessaris per accedir a les noves tecnologies; o, en el seu cas, l'actualització d'instal·lacions ja existents, com poden ser el porters electrònics.

Quatre han estat els edificis beneficiats per ajuts en aquests camp: c. Almassora, 16; c. Ausona, 8; c. Foradada, 19-21; c. Peníscola, 41.



C. Mireia, 50 (abans)

3.2.3. Programació per a la unificació d'antenes de TV

Període d'execució: 2007-2011
Pressupost justificat: 23.354,78 €

La recepció del senyal de les emissions de TV als darrers anys ha canviat d'analògic a digital, amb el que suposa aquest fet a nivell d'adaptació de les instal·lacions comunes. Aprofitant aquest fet, s'ha intentat unificar antenes per tal de millorar la imatge del barri.

Once han estat els edificis beneficiats per ajuts en aquests camp: c. Almassora, 16; c. Almassora, 18; c. Ausona, 57; c. Finestrelles, 20; c. Foradada, 19-21; c. Foradada, 43-45; c. Madriguera, 21; c. Mireia, 50; c. Pare Pérez del Pulgar, 14; c. Turó de la Trinitat, 8; c. Turó de la Trinitat, 51-57



C. Foradada, 19-21 (després)



3.3. Programes socials

3.3.1. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

A) PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

Període d'execució: 2008-2011

Pressupost justificat: 70.762,21 €

L'arribada de persones immigrants al barri ha comportat la necessitat de treballar per reforçar la cohesió i la integració social. Per això vam establir un programa de mediació que impliqués les diferents comunitats culturals que viuen al barri, per convertir entre tots l'espai públic en un lloc de convivència sense enfrontaments ni degradació mitjançant una tasca de responsabilització i educació en el seu ús.

Des del Pla de Barris, doncs, ens vam proposar construir nous referents culturals per tal de potenciar una cohesió entre tots els col·lectius i entitats.

1a etapa) final del 2007 i 2008, s'ha treballat en:

* Construcció d'un drac i un follet per Trinitat Vella, entre el novembre de 2007 i el maig de 2008, amb el suport de la constructora Dolors Sans, i batejat durant les festes majors del barri en data 7 de juny de 2008 amb 120 assistents.

* Construcció de dos nous capgrossos, mitjançant un taller en el qual van participar 18 joves de 12 a 15 anys, entre el gener de 2007 i el maig de 2008, amb el suport de la constructora Mar Grañena. Es van batejar durant les festes del barri el 31 de maig de 2008 amb un total de 500 assistents.

2a etapa) 2008-2009, s'ha treballat per donar suport al cicle festiu i als grups de promoció de la cultura popular.

* En altres moments de la festa major, s'ha treballat la recuperació de tradicions visualitzant totes les cultures mitjançant la desfilada de vestits del Marroc i danses d'altres països. Es van traduir a diferents idiomes els diferents textos informatius de la festa.

* Per mantenir l'espai de relació amb les escoles i centres de lleure al voltant de la infància i la joventut i les seves necessitats, el setembre de 2009 es va publicar l'agenda d'activitats extraescolars.

3a etapa) 2009-2010, s'ha treballat per l'enfortiment i cohesió de la Coordinadora Trinivé Cultural a través de la construcció de dos gegantons, que es van batejar el 30 d'octubre de 2010.





B) CREACIÓ DEL PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

Període d'execució: 2007-2011
Pressupost justificat: 79.431,80 €

Aquest Programa del Pla de Barris ha consistit en la creació, dinamització i suport del servei municipal "Punt d'Informació i Atenció a les Dones" (PIAD) d'abast de districte i situat al Centre Cívic de Trinitat Vella. El servei té per objecte atendre de forma individualitzada i/o grupal les consultes i necessitats de les dones i també potenciar i donar suport a les entitats i grups de dones, a més d'accions de projecció comunitària en el territori. El programa també ha desenvolupat un treball de consolidació d'una xarxa social de promoció de la dona. En aquesta línia de treball, hem generat el següent:

-S'ha donat suport al Grup de Dones de Trinitat Vella (potenciant l'organització del grup i les habilitats socials). S'ha organitzat una formació per a les dones sobre com gestionar el servei que lideren, com respondre davant el conflicte i la diversitat, amb l'Associació Fil a l'Agulla. S'ha treballat durant 20 reunions de la Junta del Grup de Dones de Trinitat Vella.

-S'han generat activitats al voltant del 25 de Novembre (Dia contra la Violència de Gènere) per tal de crear una consciència de gènere, conjuntament entre el Punt d'Informació i Atenció a les Dones del Districte de Sant Andreu i el Centre Cívic de Trinitat Vella.



-S'han realitzat 18 xerrades sobre dona i salut (fins al juny de 2010) conjuntament amb l'ambulatori de Via Bàrcino, de Trinitat Vella i la col·laboració del Grup de Dones de Trinitat Vella. La mitjana de participants ha estat de 16 dones. En finalitzar el Pla de Barris, s'ha fet el traspàs del projecte al Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sant Andreu.

C) ACTUACIÓ DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA AL PARC DE LA TRINITAT

Període d'execució: 2008-2011
Pressupost justificat: 148.396,45 €

El parc de la Trinitat Vella és un magnífic espai verd, amb un gran potencial per esdevenir un espai públic de qualitat que doni servei al barri, però la seva ubicació en el límit geogràfic i el seu poc ús han fet que aquesta infraestructura no estigui integrada al barri i quedi com una zona marginal. En aquest context ens vam proposar un seguit de mesures i actuacions per tal de potenciar l'ús del parc i fer d'aquest no només un servei per al barri sinó també un recurs per a la ciutat. Així es vol augmentar la iniciativa dels horts urbans per a gent gran, una zona de pícnic i esbarjo per a grups i famílies, una zona d'automodelisme, i altres zones esportives de tennis, petanca, etc. Tota aquesta dotació d'infraestructures es veurà reforçada per un programa de dinamització i publicitat per a fer real l'ús i la cura per part de la població del parc.





Alguns dels aspectes treballats han estat:

- Potenciar els recursos i serveis existents al parc a través de la implementació d'activitats en el cicle festiu i de la creació del projecte "Un Parc de Jocs", a més de l'espai esportiu i el de barbacoes.

- Incorporar el parc com a espai per a realitzar activitats de la Festa Major, Sant Jordi, etc. Es van realitzar les activitats del programa TRINITÀRIUM, del 29 de juny a l'11 de juliol de 2010.

- Crear i distribuir la guia d'itineraris històrics de la Trinitat Vella incorporant també el parc de la Trinitat. Nombre de guies publicades: 1.000.

- La segona temporada d'Un Parc de Jocs s'ha cogestionat entre el districte i l'Associació Teatral La Jarra Azul.

És important destacar que la dinamització del parc ha estat treballada conjuntament per diferents sectors implicats i veïns del barri. La utilització massiva de les barbacoes ha donat peu a la necessitat d'una regulació de l'espai; així és com s'ha constituït la Taula del Parc, que és un espai participatiu on Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Parcs i Jardins, tècnica de prevenció i l'associació de veïns van generar una normativa d'ús de l'espai.

Alguns indicadors destacables


ESPAI DE PISTES D'ESPORT I BARBACOES

- mitjana assistència cap de setmana barbacoes: 212
- mitjana assistència cap de setmana pistes esportives: 13

UN PARC DE JOCS

(dades d'abril a setembre de 2010)

- altes noves: 404
- mitjana assistència per dia: 30 infants (38 dies)
- mitjana assistència per cap setmana: 61 infants (19 caps de setmana)





3.3.2. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica

A) PROGRAMA DE DIFUSIÓ DEL SECTOR COMERCIAL

Període d'execució: 2007-2011

Pressupost justificat: 56.394,08 €

El comerç del barri de la Trinitat és familiar i llargament assentat. És un comerç petit que cobreix les necessitats del veïns ja que al territori no hi ha cap mercat (el més proper és el de Trinitat Vella o Roquetes).

En aquest programa ens vam proposar l'enfortiment de l'Associació de Comerciants, la difusió d'activitats pròpies amb la col·laboració d'altres entitats del barri pel que fa a l'organització d'accions de promoció del comerç i diferents actes pel barri dins del cicle festiu anual.



Els aspectes que hem treballat en la línia de difondre i donar suport a l'Associació de Comerciants de Trinitat Vella han estat:

- La realització d'un cens dels comerços del barri.
- La publicació trimestral d'un Butlletí del "Pla de Barris" amb la publicació de l'estudi de l'enquesta integral dels comerços de Trinitat Vella.
- Generació d'una campanya de promoció de la sostenibilitat i de les bones pràctiques mediambientals al comerç, amb la difusió d'una bossa amb el lema "La bossa i la vida".
- Organització de dues mostres de comerç al barri i l'aportació de carpes i equipaments necessaris.
- Elaboració d'una revista, un videodocumental i una ruta cultural que visualitzava els primers comerços del barri. Aquest projecte s'ha portat a terme amb la col·laboració de l'associació de recerca per a la recuperació de la memòria històrica del barri.
- S'ha implicat l'Associació de Comerciants també en les festes de Nadal, amb la instal·lació d'enllumenat i l'organització del concurs d'aparadors i el caga tió.





B) PROGRAMA DE RENOVACIÓ DE LA IMATGE EXTERIOR DEL COMERÇ

Període d'execució: 2008-2011

Pressupost justificat: 43.125,44 €

Com a estratègia de millora del comerç del barri de la Trinitat, i atès l'èxit que estava tenint la campanya de rehabilitació d'edificis, ens vam proposar actuacions en locals comercials, per a la millora de la qualitat de la imatge del comerç i la millora del paisatge urbà del barri.

Amb aquest objectiu, al març de 2009 es va signar un acord entre el Districte de Sant Andreu, l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i l'Associació de Comerciants de Trinitat Vella, per tal de poder dotar d'una subvenció de fins al 30% de la despesa als comerciants que plantegessin millores en la imatge del seu comerç.

Així volien aconseguir una imatge unificada i uns trets identitaris comuns del comerç del barri, tendent a la marca "Comerç de la Trinitat Vella".

Es va treballar de forma conjunta amb l'Institut del Paisatge Urbà en els 29 comerços interessats en alguna reforma. Malgrat tots els esforços fets, els efectes de la crisi es van començar a notar en els petits comerços del barri i cap d'ells va acabar fent reformes. A l'abril de 2010 es va publicar l'estudi de l'enquesta integral als comerços amb les dades més significatives, però el 31 de desembre de 2010 va finalitzar el Conveni amb l'Institut del Paisatge Urbà respecte de les reformes sense un resultat visible.

| TIPUS | DATA/LLOC | INDICADORS QUANTITATIUS |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Nombre de comerços a Trinitat Vella | 1/06/2009 | 174 |
| Nombre de comerços associats a l'Assoc. de Comerciants | " | 119 |
| Nombre de comerços enquestats per l'estudi de millora de la imatge | Octubre 2009 a març 2010 | 72 |
| Nombre de fitxes de diagnosi paisatgística (comerços interessats) | Gener a març 2010 | 29 fitxes |



C) PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I CREACIÓ D'UN PUNT D'ATENCIÓ PER A JOVES

Període d'execució: 2007-2011

Pressupost justificat: 222.530,55 €

El barri de la Trinitat Vella és un dels més joves del districte de Sant Andreu i, en canvi, és un barri que no té cap equipament específic per a aquest col·lectiu ciutadà.

Amb el Pla de Barris es va proposar donar una millor resposta a les iniciatives dels joves mitjançant el foment de les seves activitats, la creació d'un punt d'informació i atenció juvenil i donant suport a la Taula d'Iniciatives Juvenils.

Alguns dels aspectes destacables que hem treballat són:

- S'ha fomentat les manifestacions culturals joves i en concret el foment de la cultura popular com a expressió d'integració comunitària, ja que han participat en la creació dels referents culturals al barri (dracs, capgrossos i gegants)
- S'ha potenciat la participació democràtica dels joves mitjançant espais propis com la Taula d'Iniciatives Juvenils del barri. Hem treballat coordinadament amb el Servei de Dinamització Juvenil (SDJ), amb l'espai de relació per a adolescents (2 cops per setmana) i amb els joves que van col·laborar per a l'organització del projecte Trinijam.
- S'han establert estratègies de comunicació pròpies com ara l'agenda juvenil del barri i la participació en diferents activitats (Formul-art, Dr. Mabuse, etc.).
- Es va crear al gener de 2009 l'Antena Informativa Juvenil, com a punt d'informació per als joves del barri. El perfil és un noi de més de 16 anys que busca formació, ja sigui reglada o no reglada. Com a elements de difusió es van repartir 4.000 fulletons dins de la revista trimestral del Pla de Barris. Es va portar tota la difusió de la campanya In-forma't als dos instituts del barri (SES Comas i Solà i el Santíssima Trinitat) i al Centre Cívic.
- S'ha posat en marxa, conjuntament amb el Servei de Dinamització Juvenil, activitats joves d'estiu al parc amb el nom de "Trinitàrium"

ALGUNS INDICADORS

SALA JOVE TRINITAT VELLA Espai relacional i lúdic (12-16 anys)

| | |
|------------------------|----------|
| Total d'inscrits | 84 joves |
| Assistents regularment | 35 joves |
| Mitjana d'assistència | 17 joves |

TARDA JOVE A TRINITAT VELLA Tallers subvencionats amb preus per a joves

| | |
|-------------------------|---------|
| Taller softcombat obert | 9 joves |
| Taller logotip tancat | 8 joves |

ALTRES ACTIVITATS

FORMUL'ART MARATÓ DE TEATRE JUVENIL

| | |
|--------------|---------------------------|
| Juny de 2010 | 1.330 pax públic familiar |
|--------------|---------------------------|

MOSTRA DE CURTMETRATGES DR. MABUSE

| | |
|--------------|---------|
| Juny de 2010 | 130 pax |
|--------------|---------|

TRINIJAM FESTIVAL

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Abril de 2010 | assistents: 1.500 mitjana edat: 17 |
|---------------|---------------------------------------|



D) PROGRAMA ESPECÍFIC AMB LA POBLACIÓ IMMIGRADA DEL MAGRIB

Període d'execució: 2008-2011
Pressupost justificat: 37.280,18 €

La població immigrada al barri de Trinitat Vella arriba al 34%. D'aquest percentatge els primers immigrants en arribar al barri van ser els d'origen marroquí, que representen aproximadament un 6% del total de la població. Des del Pla de Barris s'han executat actuacions per facilitar la integració d'aquest col·lectiu i l'accés als serveis d'aquesta nova població magribina, i per fomentar la receptivitat i l'acolliment dels veïns i veïnes autòctons a les noves realitats.

Com que, al final del Pla de Barris, és la població llatina i pakistanesa la que ha anat arribant en major nombre, l'esforç dedicat a aquesta actuació ha estat tant pel col·lectiu magribí, com llatí, com pakistanès. El que ens proposàvem era aconseguir una bona convivència al barri i treballar en el coneixement i en la relació, per tal d'evitar conflictes i la incomunicació entre poblacions de diversa procedència extracomunitària.

- Tallers per a dones magribines dinamitzant el grup de dones per tal de treballar la integració amb altres associacions del barri.
- Mediacions puntuals en conflictes de convivència per potenciar el bon veïnatge a les escales i comunitats.
- Tallers de classes d'àrab, a càrrec d'INTRESS, contractant una mestra del barri, amb 15 infants i adolescents inscrits, donant resposta a les demandes dels ciutadans/es provinents dels països àrabs de no perdre la seva llengua en les noves generacions.
- S'ha treballat el tema de la diversitat fortament a la Taula per la Convivència, espai de relació al voltant de la convivència i el civisme, del qual preteníem extreure accions concretes que es poguessin incorporar a espais festius i que visualitzessin el conjunt de col·lectius que formaven el barri .

Algunes d'aquestes activitats han estat:

- Danses multiculturals a la Festa Major
- Desfilada de vestits del Marroc
- Tastet multicultural de menjars de diferents països
- Dinar per la convivència al parc de la Trinitat



CLASSES D'ÀRAB

Nombre inscrits grup: 15 alumnes (entre 6 i 15 anys)

PARTICIPACIÓ EN ACTES OBERTS

Taller Castanyada: 12 alumnes
 Festa fi de curs: 150 pax (públic familiar)
 Dinar per la convivència: 400 persones
 Danses multiculturals: 300 persones





E) PROGRAMA DE MEDIACIÓ VEÏNAL AMB LA POBLACIÓ GITANA

Període d'execució: 2007-2011

Pressupost justificat: 73.906,12 €

A Trinitat Vella hi ha una concentració de població gitana en una zona d'habitatge al nord del barri. Aquesta població ha ocupat un seguit de pisos en molts casos de forma irregular. Es tracta d'una població amb dificultats que en la seva majoria està en seguiment i atenció als serveis socials del territori. Malgrat aquest seguiment, la convivència amb els veïns ha fet necessària una intervenció de mediació veïnal que pogués aprofundir en la millora de les seves condicions de vida i en la millora de les relacions amb la resta del veïnat.

Així, es va establir un programa d'intervenció que incorporava la millora de la qualitat de vida de les dones gitanes, generant un espai de treball que facilités la convivència, millores en els seus hàbits i costums per tal de facilitar el bon veïnatge.

S'han realitzat les següents accions:

- Conjuntament amb Serveis Socials de la Franja del Besòs es va portar a terme un projecte grupal (socioeducatiu) amb 10 dones d'ètnia gitana de Trinitat Vella. Potenciant la visualització de serveis socials com un recurs d'acompanyament i empoderament cap a l'autonomia i no com un recurs únicament econòmic.
- El contacte amb les dones va facilitar arribar als seus infants i, amb la col·laboració de la Fundació Privada Trinijove, es va realitzar una acció educativa amb infants d'ètnia gitana. Des del setembre del 2009 i fins al final del pla, hi hagut una mitjana de 17 infants participants. En finalitzar el Pla de Barris, la perspectiva de futur d'aquesta acció és l'obertura d'un centre al barri per a infància en risc, les obres del qual ja estan en marxa.

- Mediacions puntuals en conflictes de convivència; potenciar el bon veïnatge.

- Acompanyament a 15 dones en diferents gestions o processos dins del seu desenvolupament quotidià. Gestionar les derivacions oportunes per tal de fer un bon traspàs dels casos.

- Derivacions a serveis normalitzats de 2 infants a l'escola bressol, 3 infants a l'escola infantil, 3 peticions de canvi de centre escolar i 1 infant a l'escola secundària.

- Coordinació amb Serveis Socials de la Franja del Besòs i les escoles per tal de treballar conjuntament el problema de l'absentisme. Participació en 4 comissions socials a l'escola Sant Josep Oriol.

F) PROGRAMA D'ACOLLIMENT A LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Període d'execució: 2008-2011

Pressupost justificat: 77.335,20 €

Aquest programa ha tingut per objecte facilitar l'arribada i l'accés als serveis de la nova població, a la vegada que es fomentava la receptivitat dels veïns i veïnes autòctons que al barri coexistien noves realitats.





Es pretenia:

- Aconseguir que tothom tingues accés a la xarxa de serveis del barri (CAP, escoles, espais, etc.) i que es coneguessin els espais de participació.
- Treballar en el coneixement i en la relació per tal d'evitar el sentiment d'amenaça mútua.
- Evitar la vulneració dels drets bàsics principalment de la població d'origen extracomunitari, que és qui normalment la pateix.
- Aconseguir una millor convivència.

Algunes de les accions realitzades són:

- S'ha mantingut el punt d'informació i atenció al nouvingut/da a Trinitat Vella en col·laboració amb l'associació de veïns i veïnes, amb una informadora (d'origen magribí i resident a Trinitat Vella) en horari de tarda dos dies per setmana.
- S'ha promocionat la Taula de Convivència, on s'han incorporat membres de diferents col·lectius i s'han coordinat amb diverses entitats del barri per abordar qüestions relatives a la convivència, per a treballar diverses accions en punts conflictius del barri i per a generar una programació de foment de la convivència en els espais festius del barri (la Festa Major, trobades de comerç, etc.).

Espai d'acolliment per a persones nouvingudes

Nombre de beneficiaris 2010: 84 persones, distribuïdes en el temps segons la següent taula:

| | |
|-----------------|----|
| MARROC | 34 |
| PAKISTAN, ÍNDIA | 15 |
| EQUADOR | 11 |
| HONDURES | 7 |
| BOLÍVIA | 9 |
| SENEGAL | 5 |
| ROMANIA | 3 |

Serveis i temes més demanats:

- Temes d'estrangeria.
- Recerca de feina.
- Cursos de llengua i ocupacionals.
- Mediacions i acompanyaments al Centre d'Atenció Primària i al Centre d'Educació Infantil i Primària del barri.

Accions realitzades:

- Grup de gimnàstica per a dones: dilluns i dimecres de 15.30 a 17h al Centre Cívic de Trinitat Vella.
- CAP Trinitat Vella: traducció de fulletons i mediacions.
- Celebració del "Dia Internacional de la Dona" amb la col·laboració del PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones).

FESTA PER UNA CULTURA PER A LA CONVIVÈNCIA Del 30 de maig al 10 de juny de 2010

| | |
|--|------------|
| Balls i danses tradicionals catalanes i d'arreu del món 30/5/10 | 350 pax |
| Tastet multicultural a càrrec de l'AVV 5/6/10 | 300 pax |
| Celebració del Dia Internacional del Medi Ambient amb tallers infantils a càrrec de Creu Roja Joventut | 20 infants |

G) DESPESES DE GESTIÓ

Període d'execució: 2011

Pressupost justificat: 50.654,79 €

Aquest import correspon a la maquetació, impressió i distribució de la memòria de tancament del Projecte d'intervenció integral de Trinitat Vella.







4

”

*Projectes
complementaris*

////////////////////



4

Projectes *complementaris*

Treball als barris - *Trinitat Vella*

Línies de desenvolupament local i millora de l'ocupació

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa un pla pilot per a complementar, en matèria d'ocupació i desenvolupament local, les accions engegades en els diferents plans de millora integral dels barris. Aquesta iniciativa es va iniciar l'any 2006 amb els 13 barris de la primera convocatòria i va donar pas l'any 2007 al projecte "Treball als barris". Més endavant aquest projecte va derivar en una carta de serveis amb sis programes o línies d'actuació que engloben 16 tipus d'accions específiques.

Gràcies a aquest programa complementari, la societat municipal Barcelona Activa, conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, han realitzat una inversió total de **1.437.112,36 €**.

Des del 2009, una agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), amb la col·laboració dels diferents agents que operen en el territori i de la direcció del Pla de Barris, ha possibilitat la reflexió per a la posada en marxa de les accions més adients.

Amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement de la realitat socioeconòmica del barri, es va encarregar a la Fundació Cirem un estudi detallat que posava de manifest la situació inicial del barri: baixa qualificació competencial dels joves, gran nombre de nouvinguts, recursos ocupacionals disponibles i l'activitat econòmica existent; així com unes propostes d'actuacions.



Durant aquests anys s'han desenvolupat diferents tipologies d'actuacions:

Accions pel foment i la millora de l'ocupació:

PROGRAMES ESPECÍFICS DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADORS PER AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIO LABORAL DELS JOVES I DE LES PERSONES EN DESAVANTATGE SOCIAL

És necessari actuar sobre el col·lectiu de joves pel seu baix nivell d'estudis.

Així, l'any 2010 es va posar en marxa un dispositiu d'inserció encaminat a la informació i orientació professional, l'anàlisi i entrenament de les competències bàsiques i transversals i la formació de professions.

Han passat pel programa 255 joves entre els 16 i els 24 anys, superant les previsions inicials. S'han fet 4 edicions de formació en competències transversals (motivació, millora de la comunicació, coneixement d'eines de tecnologia d'informació i comunicació, recerca activa de feina) que han suposat un total de 260 hores, i tres cursos de formació de professions, amb 535 hores teòriques i pràctiques en les quals els joves participants han pogut conèixer els oficis de cambrer/a i d'ajudant/a de cuina.





Tanmateix, i seguint la línia iniciada amb els joves, l'any 2011 s'inicià un altre dispositiu, en aquest cas per a persones en desavantatge social amb el següent perfil tipus: home, de 36 a 45 anys, de nacionalitat espanyola i amb nivell formatiu per sota de l'ESO (Educació Secundària Obligatoria).

S'han atès 230 persones que han participat en 21 sessions informatives, dues edicions de mòduls competencials de 100 hores de durada, un curs de carretons i plataformes elevadores de 25 hores, 10 tallers monogràfics de recerca de feina i 189 tutories individualitzades.

Ambdues actuacions abasten un total de 485 persones ateses. Actualment es segueix treballant en la posada en marxa de dos cursos de formació, un de cambrer per a joves i l'altre de mosso de magatzem per a adults, amb pràctiques laborals en empreses col·laboradores.

ACCIONS PER LA MILLORA DE LA FORMACIÓ

Amb la col·laboració de la Fundació Privada Trinijove s'han desenvolupat dues accions formatives els anys 2010 i 2011:

- Un curs de "Mediació comunitària en l'àmbit esportiu" de 350 hores de durada, tasques de mediació en equips esportius multiculturals (14 persones).
- Un curs d'"Atenció a les persones dependents" de 250 hores de formació teòrica i 100 hores de pràctiques en institucions especialitzades (12 persones).

ACCIONS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ QUE COMBINEN LA FORMACIÓ I EL TREBALL

L'any 2010 es va realitzar el taller d'ocupació "Casal Obert" amb 16 alumnes/treballadors majors de 25 anys en les especialitats de lampisteria i treballs de manteniment d'obra. Van fer pràctiques, sota la direcció d'un tècnic superior i dos formadors especialitzats, en equipaments del barri: local de la comissió de festes, centre cívic, parc de la Trinitat, carrer Pare Manjón i l'antiga estació de bombament de les aigües de Montcada.





ACCIONS PER LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ A TRAVÉS DE PROGRAMES PER ADQUIRIR EXPERIÈNCIA LABORAL (PLANS D'OCUPACIÓ)

Els programes per adquirir experiència laboral permeten, d'una banda, la realització de petites obres o serveis de millora comunitària i, de l'altra, l'accés a l'ocupació.

Durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012, s'han vingut desenvolupat aquestes accions en diferents àmbits d'actuació, amb un total de 54 participants, 36 d'ells en la conservació i la neteja de zones periurbanes i en petites tasques d'arranjament i pintura, i la resta en diferents accions per a la millora de la convivència i l'activitat comercial del barri.



ACCIONS PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC LOCAL

• Fira de l'ocupació a Trinitat Vella

El 27 de maig de 2009 es va celebrar la "Fira de l'ocupació a Trinitat Vella". Aquest esdeveniment consistia en una mostra dels recursos ocupacionals i de formació. Va comptar amb la participació dels organismes, empreses i entitats amb capacitat per donar solució a les demandes d'informació, formació i millora de les capacitats competencials de les persones en atur. Van ser-hi presents 16 expositors i van participar-hi aproximadament 500 veïns i veïnes del barri. Al llarg de la jornada es van entregar 70 currículums en mà, 148 es van introduir directament a les webs de les empreses d'ocupació presents, 187 persones es van inscriure en cursos de formació ocupacional, 70 van demanar informació sobre estudis de formació professional i 60 es van interessar pel programa Incorpora de La Caixa.

• Informació per al foment de l'autoocupació

Amb la col·laboració de la Fundació Privada Trinijove es va realitzar una xerrada per a la divulgació de l'autoocupació. Aquesta xerrada va comptar amb la participació de 2 tècnics especialitzats en la creació d'empreses, que van conduir la sessió, i amb l'assistència de 3 testimonis de "casos d'èxit" i 8 potencials emprenedors.





• **Programes de suport i dinamització de l'activitat comercial i associativa del barri**

S'han desenvolupat amb la participació de 18 persones contractades des dels programes per adquirir experiència professional.

- Accions per la dinamització de l'activitat comercial

L'activitat econòmica al barri de Trinitat Vella es centra principalment en el comerç de proximitat. En els darrers anys la inauguració del centre comercial La Maquinista, l'obertura d'un supermercat de gran superfície i l'aparició de nous establiments han fet que el comerç tradicional del barri entrés en un moment de redefinició, que encara està en procés. En aquest sentit, el programa de dinamització comercial engegat permet, a través de diferents actuacions, obtenir un coneixement més precís de la situació del comerç al barri, així com donar suport a l'Associació de Comerciants com a eix vertebrador de les accions de millora tant del comerç com del bagatge competencial dels mateixos comerciants. Com a exemple d'actuacions portades a terme, fins al moment s'han censat 152 comerços, s'han repartit 119 carpetes amb informació d'interès per als comerciants, s'han realitzat 100 enquestes sobre els hàbits de compra dels residents i s'ha donat suport a la realització de fires i actes de promoció comercial.

- Accions per la cohesió social

Es va donar suport per a la posada en marxa del projecte "Un Parc de Jocs", destinat a millorar la convivència a través d'activitats per als infants, en un indret fins aleshores poc utilitzat com és el parc de la Trinitat.

En col·laboració amb la Federació d'Associacions Culturals Cristianes de Catalunya es va desenvolupar un programa pilot per a fomentar i donar a conèixer l'ús de les noves tecnologies entre la població d'ètnia gitana del barri. Aquesta acció, conduïda per dos formadors de la mateixa comunitat, va engegar un curs d'informàtica bàsica en el qual, a més dels propis continguts, es van desenvolupar accions paral·leles per la millora dels hàbits laborals i el coneixement de les eines de recerca de feina.

S'ha col·laborat amb les associacions de veïns per iniciar accions que permetin conèixer la naturalesa i composició de les comunitats, de veïns i veïnes a través d'un programa de sensibilització que ha comportat la visita personalitzada de 361 comunitats, l'entrega de 424 guies informatives i l'elaboració de 121 fitxes de la comunitat on es recullen també aspectes relatius a la convivència. Actualment es treballa en el suport del teixit associatiu per millorar el treball en xarxa.

Paral·lelament a aquestes accions, també s'estan implementant actuacions d'acompanyament a la recerca de feina des dels espais de la biblioteca municipal i d'alfabetització lingüística per als demandants de feina que presenten mancances tant en l'expressió oral com escrita.







5

*Comitè d'Avaluació
i Seguiment*





5

Comitè d'Avaluació i Seguiment

Per tal de fer un seguiment periòdic de l'estat de desenvolupament del projecte, la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial va preveure, segons l'article 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, la formació d'un comitè d'avaluació i seguiment que reunís en un mateix òrgan la Generalitat, l'Ajuntament i representants del teixit social (associacions de veïns, comerciants, entitats) dels barris.

El Comitè és l'instrument de gestió que dissenya i rep els recursos i executa el Programa de Barris. En la rehabilitació d'àrees urbanes, el millor nivell de gestió, per la seva proximitat amb els ciutadans i el coneixement de la realitat, és el govern local, però, en el cas de la rehabilitació integral, és necessari disposar d'un mecanisme de coordinació que integri els tres nivells afectats: la Generalitat, l'Ajuntament i el conjunt format per les entitats veïnals i els agents socials i econòmics.

El Comitè, quatre objectius bàsics

El Comitè d'Avaluació i Seguiment va néixer amb quatre funcions fonamentals:

1. Establir mecanismes de coordinació.
2. Avaluar els informes preceptius de seguiment.
3. Promoure processos de participació ciutadana.
4. Elevar els projectes a la Comissió d'Inspecció del Programa.

Les sessions del Comitè s'han celebrat amb periodicitat anual. Les reunions s'han celebrat el 23 de gener de 2007, l'1 d'octubre de 2008, l'1 d'octubre de 2009, l'11 de novembre de 2010, el 3 de novembre de 2011 i el 7 de juny de 2012. Han comptat en alguna de les sessions amb la presència de:

EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Territori i Sostenibilitat*

Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana (des de 2011)

Oriol Nel·lo, secretari per a la Planificació Territorial (fins a 2011)

Maria Jesús Mier, subdirectora d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes (fins a 2011)

Ramon Botey, cap de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris

Montse Grau, tècnica de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris

Departament de Governació i Administració Pública

Salvador Jorba, delegat territorial del Govern (des de 2011)

Carmen San Miguel, delegada territorial del Govern (fins a 2011)

Amand Calderó, secretari de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona

Joan Rabasseda, director dels Serveis Territorials de Barcelona

Departament de Medi Ambient i Habitatge (fins a 2011)

Joan Batlle, director de la Unitat Operativa d'Habitatge Social (fins a 2011)

Xavier Anzano, tècnic d'Habitatge (fins a 2011)

Departament de Treball

Montserrat Miravent, directora territorial del Servei d'Ocupació de Catalunya a Barcelona (fins a 2011)

* Abans Departament de Política Territorial i Obres Públiques.



EN REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Districte de Sant Andreu

Raimond Blasi, regidor del Districte de Sant Andreu (des de 2011)
Gemma Mumburú, regidora del Districte de Sant Andreu (fins a 2011)
Salvador Coll, gerent del Districte de Sant Andreu (des de 2011)
Miquel Àngel Valdueza, gerent Dte. de Sant Andreu (fins a 2011)
M. Victòria Santafé, directora de Serveis al Territori (des de 2011)
i responsable del PIITV¹ (des de 2007)
Sandra Gutiérrez, directora de Serveis al Territori (fins a 2011)
Àngela Muñoz, administradora del Districte (des de 2011)
Laureano Mur, administrador del Districte (fins a 2011)
Joana Luna de Toledo, responsable del PIITV¹ (fins a 2007)
Iván Gonzalez, conseller tècnic (des de 2011)
Rafael Fernández, conseller tècnic (fins a 2011)
Josep Maria Queralt, director de Serveis a les Persones
Ester Santiago, directora de Llicències i Espai Públic
Laura Martínez, directora de Serveis Generals

Institut Municipal d'Urbanisme

Josep Maria de Torres, gerent (des de 2007)

BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA)

Francesc Arrabal, gerent
Enric Cremades, director de PII² als Barris

Barcelona Activa

Lorena Ventura, directora d'Ocupació
Àfrica Cardona, directora del Programa Treball als Barris
Margarida Gilabert, AODL³ del Programa Treball als Barris

EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS VEÏNALS, ASSOCIACIONS CIUTADANES I AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS

Associació de Veïns de Trinitat Vella

Luis Quero (des de 2010)
Luis Edo (fins a 2010)

Associació Teatral "La Jarra Azul"

Carles Araguz (des de 2011)
Óscar García (fins a 2011)

Fundació Privada Trinijove

Ignasi Parody

Comissió de Festes de Trinitat Vella

Manuel Rodríguez

Grup de Dones de Trinitat Vella

M. Dolors Sánchez Chica

AMPA Escola Ramon Berenguer III

Francisca Domínguez

I TAMBÉ,

Alba Fort, de Momentum
Toni Cobos, responsable dels Projectes Socials del PIITV¹
Núria Fabà, responsable dels Projectes Socials del PIITV¹

Principals conclusions


Les diferents sessions realitzades han permès donar raó del grau d'acompliment del programa i evidenciar les dificultats sorgides durant el procés per tal de donar-hi solució. En les diverses sessions es va constatar el gran canvi que ha suposat per al barri tant en l'entorn físic com a nivell social la inversió que ha suposat el Pla de Barris. No obstant, i atesa la situació econòmica, s'ha manifestat de manera reiterada que s'ha de vetllar perquè no es degradi el barri. El que es pot concloure és que el Pla ha estat un instrument molt beneficiós per al barri i fóra bo que aquesta visió integral i transversal de treballar al territori no es perdés.


1. PIITV: Projecte d'intervenció integral de Trinitat Vella.

2. PII: Projecte d'intervenció integral.

3. AODL: Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.








6



*Pressupost previst
i executat*





Pressupost previst

| PROJECTES | PRESSUPOST CONVENI |
|--|------------------------|
| ZONA NORD | 138.400,00 € |
| ZONA CENTRE | 1.383.000,00 € |
| ZONA SUD | 20.000,00 € |
| EIXOS PERIMETRALS | 1.188.511,00 € |
| REPOSICIÓ I NOVA PLANTACIÓ D'ARBRAT | 150.000,00 € |
| URBANITZACIÓ DEL FORA D'ÀMBIT SECTOR TRINITAT-MADRIGUERA | 204.504,00 € |
| ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE ZONES VERDES NO CONSOLIDADES | 600.000,00 € |
| AMPLIACIÓ PLAÇA D'ANDREU ABELLÓ | 500.000,00 € |
| ADQUISICIÓ SOLAR CARRER MADRIGUERA | 136.528,00 € |
| SISTEMA D'ATENUACIÓ ACÚSTICA DE LA SORTIDA DE VIES PERIFÈRIQUES | 470.000,00 € |
| CREACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE BROSSA SELECTIVA | 252.000,00 € |
| TRAÇAT DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA A LA NOVA URBANITZACIÓ | 253.720,00 € |
| REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS | 1.800.000,00 € |
| AMPLIACIÓ INST. ESPORTIVES CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA | 556.100,00 € |
| ADAPTACIÓ FÍSICA DEL PARC DE LA TRINITAT A NOUS USOS | 492.699,00 € |
| BIBLIOTECA CARRER DE GALÍCIA | 1.506.000,00 € |
| CENTRE CÍVIC DE LA TRINITAT VELLA | 1.500.000,00 € |
| ADEQUACIÓ I CREACIÓ D'UN ESPAI PER A ENTITATS | 900.000,00 € |
| INSTAL·LACIÓ CABLEJAT O ALTRES SISTEMES | 60.000,00 € |
| PROGRAMACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ D'ANTENES DE TV | 200.000,00 € |
| SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES I EQUIPS DE BAIX CONSUM | 30.000,00 € |
| INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS I FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS | 270.000,00 € |
| PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA | 72.000,00 € |
| CREACIÓ D'UN PUNT D'ATENCIÓ A LES DONES | 84.000,00 € |
| ACTUACIÓ MEDIACIÓ COMUNITÀRIA AL PARC DE LA TRINITAT | 90.000,00 € |
| ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER ACOLLIR ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL DE DONES IMMIGRADES | 50.000,00 € |
| PROJECTE DE SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS EN ESPAIS CÍVICS | 12.000,00 € |
| PROGRAMA DE DIFUSIÓ DEL SECTOR COMERCIAL | 54.000,00 € |
| PROGRAMA DE RENOVACIÓ IMATGE EXTERIOR DEL COMERÇ | 72.000,00 € |
| PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I CREACIÓ D'UN PUNT D'ATENCIÓ PER A JOVES | 215.000,00 € |
| PROGRAMA ESPECÍFIC AMB LA POBLACIÓ D'ORIGEN MAGRIBÍ | 27.000,00 € |
| CASA DE LES AIGÜES | 431.524,00 € |
| PROGRAMA DE MEDIACIÓ VEÏNAL AMB POBLACIÓ GITANA | 70.000,00 € |
| AMPLIACIÓ HORTS URBANS | 120.000,00 € |
| PROGRAMA DE MILLORA URBANA DE PORTA TRINITAT | 180.000,00 € |
| PROJECTE DE MILLORA DE LA IMATGE DELS PUNTS D'ACCÉS AL BARRI | 172.000,00 € |
| PROJECTE FINESTRELLES-REC COMTAL | 48.000,00 € |
| NOVA PASSAREL·LA A LA MERIDIANA | 1.000.000,00 € |
| PROGRAMA D'ACOLLIDA POBLACIÓ IMMIGRADA | 36.000,00 € |
| DESPESES DE GESTIÓ | 0,00 € |
| SONORITZACIÓ DE SEMÀFORS | 18.000,00 € |
| ADEQUACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS | 300.000,00 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER AUSONA | 560.000,00 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER VINYA LLARGA | 560.000,00 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER ALMASSORA | 560.000,00 € |
| PROJECTE DE PACIFICACIÓ I CREACIÓ D'UNA ÀREA 30 | 100.000,00 € |
| Total | 17.442.986,00 € |



| CONVENI PREVISIÓ 2006 | CONVENI PREVISIÓ 2007 | CONVENI PREVISIÓ 2008 | CONVENI PREVISIÓ 2009 | CONVENI PREVISIÓ 2010 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 138.400,00 € | 0,00 € |
| 78.050,66 € | 878.667,38 € | 100.000,00 € | 326.281,96 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 339.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 549.511,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.450,00 € | 184.054,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 110.000,00 € | 225.063,26 € | 264.936,74 € |
| 0,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 136.528,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 47.000,00 € | 0,00 € | 423.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 252.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 228.720,00 € |
| 0,00 € | 415.000,00 € | 450.000,00 € | 500.000,00 € | 435.000,00 € |
| 526.100,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 30.000,00 € | 462.699,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 300.000,00 € | 603.000,00 € | 603.000,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750.000,00 € | 750.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 550.155,50 € | 349.844,50 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
| 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € |
| 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 270.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 25.000,00 € | 17.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 0,00 € | 30.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 22.000,00 € |
| 7.000,00 € | 20.750,00 € | 20.750,00 € | 20.750,00 € | 20.750,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 0,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 12.000,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € | 28.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | 58.000,00 € |
| 0,00 € | 65.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 43.000,00 € | 388.524,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 108.000,00 € | 0,00 € |
| 22.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 158.000,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | 155.000,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450.000,00 € | 550.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 0,00 € | 360.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56.000,00 € | 504.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 56.000,00 € | 0,00 € | 504.000,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € |
| 1.057.150,66 € | 2.863.116,38 € | 3.567.883,50 € | 4.977.417,72 € | 4.977.417,74 € |



| PROJECTES | TOTAL EXECUTAT |
|--|------------------------|
| ZONA NORD | 904.982,79 € |
| ZONA CENTRE | 1.668.147,07 € |
| ZONA SUD | 19.930,00 € |
| EIXOS PERIMETRALS | 331.434,50 € |
| REPOSICIÓ I NOVA PLANTACIÓ D'ARBRAT | 165.540,31 € |
| URBANITZACIÓ DEL FORA D'ÀMBIT SECTOR TRINITAT-MADRIGUERA | 0,00 € |
| ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE ZONES VERDES NO CONSOLIDADES | 466.412,68 € |
| AMPLIACIÓ PLAÇA D'ANDREU ABELLÓ | 262.350,15 € |
| ADQUISICIÓ SOLAR CARRER MADRIGUERA | 0,00 € |
| SISTEMA D'ATENUACIÓ ACÚSTICA DE LA SORTIDA DE VIES PERIFÈRIQUES | 617.234,12 € |
| CREACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE BROSSA SELECTIVA | 0,00 € |
| TRAÇAT DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA A LA NOVA URBANITZACIÓ | 0,00 € |
| REHABILITACIÓ D'ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS | 1.951.418,11 € |
| AMPLIACIÓ INST. ESPORTIVES CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA | 807.966,02 € |
| ADAPTACIÓ FÍSICA DEL PARC DE LA TRINITAT A NOUS USOS | 626.246,45 € |
| BIBLIOTECA CARRER DE GALÍCIA | 2.679.526,43 € |
| CENTRE CÍVIC DE LA TRINITAT VELLA | 236.212,24 € |
| ADEQUACIÓ I CREACIÓ D'UN ESPAI PER A ENTITATS | 753.829,71 € |
| INSTAL·LACIÓ CABLEJAT O ALTRES SISTEMES | 17.181,92 € |
| PROGRAMACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ D'ANTENES DE TV | 23.354,78 € |
| SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES I EQUIPS DE BAIX CONSUM | 49.769,40 € |
| INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS I FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS | 207.273,38 € |
| PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA | 70.762,21 € |
| CREACIÓ D'UN PUNT D'ATENCIÓ A LES DONES | 79.431,80 € |
| ACTUACIÓ MEDIACIÓ COMUNITÀRIA AL PARC DE LA TRINITAT | 148.396,45 € |
| ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER ACOLLIR ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL DE DONES IMMIGRADES | 56.515,10 € |
| PROJECTE DE SENYALITZACIÓ D'ITINERARIS EN ESPAIS CÍVICS | 9.398,85 € |
| PROGRAMA DE DIFUSIÓ DEL SECTOR COMERCIAL | 56.394,08 € |
| PROGRAMA DE RENOVACIÓ IMATGE EXTERIOR DEL COMERÇ | 43.125,44 € |
| PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I CREACIÓ D'UN PUNT D'ATENCIÓ PER A JOVES | 222.530,55 € |
| PROGRAMA ESPECÍFIC AMB LA POBLACIÓ D'ORIGEN MAGRIBÍ | 37.280,18 € |
| CASA DE LES AIGÜES | 586.971,93 € |
| PROGRAMA DE MEDIACIÓ VEÏNAL AMB POBLACIÓ GITANA | 73.906,12 € |
| AMPLIACIÓ HORTS URBANS | 0,00 € |
| PROGRAMA DE MILLORA URBANA DE PORTA TRINITAT | 21.500,60 € |
| PROJECTE DE MILLORA DE LA IMATGE DELS PUNTS D'ACCÉS AL BARRI | 57.105,45 € |
| PROJECTE FINESTRELLES-REC COMTAL | 11.977,00 € |
| NOVA PASSAREL·LA A LA MERIDIANA | 1.842.872,50 € |
| PROGRAMA D'ACOLLIDA POBLACIÓ IMMIGRADA | 77.335,20 € |
| DESPESES DE GESTIÓ | 50.654,79 € |
| SONORITZACIÓ DE SEMÀFORS | 12.622,16 € |
| ADEQUACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS | 268.162,80 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER AUSONA | 655.618,62 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER VINYA LLARGA | 289.100,09 € |
| ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER ALMASSORA | 969.984,01 € |
| PROJECTE DE PACIFICACIÓ I CREACIÓ D'UNA ÀREA 30 | 12.530,01 € |
| Total | 17.442.986,00 € |



| EXECUTAT 2006 | EXECUTAT 2007 | EXECUTAT 2008 | EXECUTAT 2009 | EXECUTAT 2010 | EXECUTAT 2011 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.111,72 € | 0,00 € | 158.113,42 € | 19.730,00 € | 725.027,65 € | 0,00 € |
| 228.645,38 € | 438.815,16 € | 947.364,97 € | 53.321,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 108,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.821,24 € |
| 40.358,38 € | 0,00 € | 108.627,74 € | 88.652,29 € | 93.796,09 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.387,01 € | 0,00 € | 164.153,30 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 466.412,68 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 262.350,15 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 42.903,33 € | 340.308,98 € | 234.021,81 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 28.851,02 € | 232.952,02 € | 536.880,35 € | 591.810,32 € | 560.924,40 € |
| 162.262,14 € | 501.714,38 € | 140.026,82 € | 0,00 € | 3.962,68 € | 0,00 € |
| 83.279,56 € | 21.144,42 € | 521.822,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5.490,16 € | 5.974,00 € | 28.380,66 € | 2.900,00 € | 31.813,94 € | 2.604.967,67 € |
| 0,00 € | 22.231,55 € | 94.230,21 € | 38.426,02 € | 39.446,45 € | 41.878,01 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 17.668,84 € | 243.322,75 € | 259.250,00 € | 233.588,12 € |
| 0,00 € | 738,92 € | 788,80 € | 1.107,80 € | 14.546,40 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 3.334,54 € | 7.980,21 € | 2.741,08 € | 6.213,35 € | 3.085,60 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49.769,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 134.363,54 € | 72.909,84 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 37.232,00 € | 12.208,80 € | 13.752,71 € | 7.568,70 € |
| 0,00 € | 5.384,27 € | 28.863,35 € | 7.100,00 € | 24.625,53 € | 13.458,65 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 19.263,13 € | 33.598,54 € | 77.534,78 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 56.515,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 9.398,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 7.456,50 € | 31.595,40 € | 7.699,99 € | 6.450,94 € | 3.191,25 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 12.929,00 € | 3.364,00 € | 16.832,44 € |
| 0,00 € | 3.224,81 € | 45.189,70 € | 77.122,47 € | 63.609,54 € | 33.384,03 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.637,00 € | 4.300,44 € | 2.296,22 € | 10.046,52 € |
| 0,00 € | 20.611,91 € | 509.471,74 € | 37.062,69 € | 19.825,59 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 10.050,00 € | 34.077,99 € | 18.493,70 € | 6.282,77 € | 5.001,66 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21.500,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 57.105,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 11.977,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 318.703,10 € | 1.524.169,40 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 8.206,15 € | 15.776,85 € | 41.032,32 € | 12.319,88 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.654,79 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.622,16 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.162,81 € | 254.999,99 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 21.824,31 € | 549.426,22 € | 84.368,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.239,91 € | 268.860,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 20.140,03 € | 805.108,20 € | 144.735,78 € | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.530,01 € |
| 543.756,70 € | 1.148.461,24 € | 3.711.829,93 € | 3.080.706,69 € | 4.272.995,56 € | 4.685.235,88 € |





7



*Inversions
complementàries*





7

Inversions complementàries

Paral·lelament a l'execució de les actuacions finançades conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei de barris, l'administració municipal ha executat d'altres inversions que cal destacar. També cal tenir en compte les intervencions d'altres administracions i fins i tot, algunes actuacions privades que, pel seu impacte, suposen una millora del barri.

| ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS | ANY EXECUCIÓ | IMPORT |
|---|----------------|----------------------|
| Obres de condicionament i millora en el Centre Cívic | 2006-2011 | 51.599,57 |
| Actuacions de millora en diferents locals cedits per a ús d'entitats | 2009-2010 | 396.159,22 |
| Reforma de l'antic magatzem de l'estació de bombament de les aigües de Montcada | 2010 | 325.495,22 |
| Construcció d'aparcament al carrer Galícia (118 places) | 2008-2009 | 2.766.384,74 |
| Instal·lació gespa artificial al camp de futbol de Trinitat Vella (FEIL) (1) | 2009 | 519.740,36 |
| Rehabilitació coberta de la piscina municipal del Centre d'Esports de Trinitat Vella (FEOSL) (2) | 2010 | 168.000,00 |
| Reurbanització entorns biblioteca | 2011 | 168.078,00 |
| Millora de l'accessibilitat a diferents carrers del barri: adaptacions de voreres i generació de rampes | 2006-2011 | 255.000,00 |
| Adequació entorns edifici d'habitatges protegits a Ctra. de Ribes | 2011 | 761.914,00 |
| Altres actuacions de millora, especialment de clavegueram | 2006-2011 | 309.307,71 |
| Actuacions d'enderroc i urbanitzacions corresponents al PERI (3) Trinitat - Madriguera | 2006-2011 | 2.820.200,00 |
| Obra proj. urb. MPMG (4) Rda. Dalt/ av. Meridiana/ ctra. Ribes, Fase A (part no inclosa al Pla de Barris) | 2009-2011 | 3.103.838,88 |
| Millora integral del C/ Via Bàrcino (Ausona - Foradada) | 2011 | 868.351,00 |
| Millora integral del C/ Almassora | 2010 | 128.038,00 |
| Millors en l'enllumenat C/ Turó de la Trinitat | 2011 | 8.617,00 |
| Millors en l'enllumenat Parc de les Aigües de Montcada | 2011 | 21.983,00 |
| Millors en l'enllumenat del C/ Foradada | 2011 | 2.514,00 |
| Implantació carril BUS VAO* a l'entrada de la Meridiana (5) | En construcció | 921.916,35* |
| | TOTAL | 13.597.137,05 |

EDUCACIÓ

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Construcció Escola Bressol El Tren (140 places) | 2010-2011 | 2.269.040,00 |
| | TOTAL | 2.269.040,00 |

TREBALL ALS BARRIS

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Programa cofinançat SOC-AB (6) | 2009-2011 | 1.437.112,36 |
| | TOTAL | 1.437.112,36 |

1 FEIL: Fons Estatal d'Inversió Local.

2 FEOSL: Fons Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local.

3 PERI: Pla Especial de Reforma Interior.

4 MPMG: Modificació del Pla General Metropolità.

5 Es tracta d'un projecte d'abast metropolità però que repercuteix en una part en millores per al barri com ara la pacificació de l'entrada a la ciutat amb la instal·lació de semàfors a l'alçada del carrer Tossal. Els imports que afecten aquesta actuació es descriuen a la següent pàgina.

6 SOC-AB: Servei d'Ocupació de Catalunya-Ajuntament de Barcelona.

* Bus vehicles alta ocupació. Aquest import correspon a la part del projecte que s'està executant a dia d'avui.



ALTRES ADMINISTRACIONS

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Construcció nou CAP a Via Bàrcino (7) | 2010-2011 | 2.336.772,26 |
| 1ª fase enderroc edifici de la presó (en execució) (8) | 2009 | 1.126.767,51 |
| | TOTAL | 3.463.539,77 |

INVERSIÓ PRIVADA

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Construcció d'edifici de 159 habitatges (92 de protecció oficial) i aparcament | 2010-2011 | 13.495.055,60 |
| Construcció de benziner a av. Meridiana | 2010-2011 | 1.204.000,00 |
| Arranjament i instal·lació d'ascensors (9) | 2009 | 386.621,00 |
| Rehabilitació de façanes (9) | | 44.671,00 |
| Rehabilitació d'habitatges (9) | | 258.518,00 |
| Enderrocs (9) | | 37.648,00 |
| Altres (9) | | 326.564,00 |
| | TOTAL | 15.753.077,60 |

INVERSIÓ INDIRECTA+ INVERSIÓ INDUÏDA EN REHABILITACIÓ Segons estudi realitzat per l'Institut Cerdà

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Amb obres incloses al Pla de Barris | 1.391.778,82 | |
| Amb obres complementàries al Pla de Barris | 736.445,17 | |
| | TOTAL | 2.128.223,99 |

TOTAL 38.648.131

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS NO INCLOSES

*Aquest import no inclou la part d'afectació a Trinitat Nova que suposa 7.450.431,53 €, ni la resta d'afectació a Trinitat Vella que suposa 10.606.589,89 €, ni la intervenció al vial de l' Av. Meridiana executada per la Generalitat de Catalunya i que no està valorada.

7 Valoració aproximada del cost corresponent a la construcció, ja que l'edifici és compartit amb l'EB El Tren.

8 Pendent de finalitzar fins que no es resolguin interdictes judicials d'ocupació dels habitatges de treballadors.

9 Extrapolació amb les dades del barri de Roquetes, de tipologia edificatòria i densitat similar.







*Avaluació d'impactes
i conclusions*





8

Avaluació d'impactes



En la gestió i seguiment de totes les accions del Pla de Barris han pres part entitats i veïns i veïnes, i s'han tingut en compte els col·lectius de diferents procedències i situacions que componen els barris, en un treball conjunt, colze a colze. El resultat de les enquestes pensem que estan mediatitzats per:

- **La crisi econòmica, factor conjuntural que ha relativitzat aquesta intervenció.**
- **Episodis d'inseguretat que s'han percebut darrerament al barri com a conseqüència de situacions concretes i delimitades vinculades al tràfic de drogues.**
- **La situació d'atur que pateix en bona part la població del barri, que comporta un estat de preocupació que genera més interès en temes individuals que en temes col·lectius i d'interès social per al barri.**

METODOLOGIA DE TREBALL

El Pla de Barris de Trinitat Vella ha tingut un any de pròrroga, per la qual cosa ha finalitzat al desembre de 2011. Ha estat en el darrer trimestre d'aquest any que, mitjançant recursos propis, s'ha realitzat una enquesta a 502 veïns i veïnes del barri, de manera aleatòria, a peu de carrer i en diferents horaris i llocs.

D'aquesta mostra, un 43% són homes i el 57% restant són dones. Pel que fa a la procedència dels enquestats, el 34% són nascuts a Catalunya, el 29% a la resta de l'Estat espanyol i el 37% restant de diferents procedències.


Pel que fa a les edats, la majoria de la població que ha contestat l'enquesta se situa entre els 26 i als 44 anys (41%), estan ocupats el 37%, mentre que el 63% restant tenen altres situacions laborals. Pel que fa al nivell formatiu la majoria, un 44%, tenen estudis primaris d'EGB i ESO i un 11% tenen estudis superiors, però un 21% no tenen estudis.

El 38% contesten que estan satisfets de viure al barri, però el 61% opina que la vida no ha millorat en els darrers anys i un 40% que no millorarà. El 53% opina que, malgrat les millores que s'han produït al barri, si pogués marxaria a viure fora del barri per qüestions d'inseguretat però s'hi queda per relacions personals.


Per acabar, només un 38% assegura conèixer què és el Pla de Barris, tot i que un 44% creu que l'Ajuntament portarà a terme accions per millorar el barri.




1) Està satisfet/a de viure al barri?




2) Creu que la vida al barri ha millorat en els darrers anys?



3) Creu que millorarà en els propers anys?




4) Si pogués, aniria a viure fora del barri?






A) Per quins motius es quedaria a viure al barri?




B) Per quins motius marxaria del barri?






5) Edats

| | 16-25 anys | 26-44 anys | 45-65 anys | Més de 65 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Nombre d'enquestes | 67 | 205 | 145 | 85 |
| Percentatge del total | 13% | 41% | 29% | 17% |




6) Gènere

| | Masculí | Femení |
|------------------------------|---------|--------|
| Nombre d'enquestes | 216 | 286 |
| Percentatge del total | 43,03% | 56,97% |







7) Podria valorar del 0 al 10 les qüestions següents?



8) Situació laboral




9) Nivell formatiu







10) Lloc de naixement



11) Coneix el Pla de Barris?



12) Creu que l'Ajuntament porta a terme accions per millorar el barri?





Conclusions

Aquesta memòria que teniu entre les mans recull els projectes que, gràcies als recursos del Pla d'Intervenció Integral, s'han pogut elaborar al barri de Trinitat Vella entre els anys 2006-2011.

Aquesta memòria recull també un seguit d'actuacions complementàries que durant aquest període s'han fet al barri i que han suposat finalment una gran transformació del barri tant en l'àmbit urbanístic com en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

El projecte presentat inicialment estava format per 45 projectes, dels quals 39 eren de caire urbanístic i 6 eren de caire social. Aquesta proporció es deu al fet que el barri de la Trinitat Vella requeria canvis importants en la seva configuració urbanística, però també calia treballar en diferents aspectes de la vida social del barri que ajudessin a millorar la seva cohesió social, ja que en els darrers anys s'hi havien arrelat col·lectius de nouvinguts que arribaven a la recerca de feina i d'habitatge i calia incorporar-los a les diferents dinàmiques habituals del barri.

Així doncs, i pel que fa a millores urbanístiques, la gran tasca del Pla de Barris ha estat dividida en 4 grans blocs: la millora de l'espai públic, la provisió d'equipaments, la rehabilitació d'edificis i el desenvolupament social i econòmic.

Pel que fa a l'espai públic, els recursos del Pla de Barris han permès la millora integral de 7 dels seus carrers (Peníscola, Mireia, Turó de la Trinitat, Ausona, carretera de Ribes, Via Bàrcino, Vinya Llarga, accessos al Metro i part del Torrent Parera), la millora d'alguns aspectes de la pl. Andreu i Abelló (pèrgola i jocs infantils) i l'establiment d'un sistema de pantalles d'atenuació acústica en les vies perifèriques que rodegen el barri i que el doten de major qualitat de vida per als seus habitants.

També s'ha fet un esforç per augmentar la dotació d'espais verds mitjançant la reposició i nova plantació d'arbrat, l'enjardinament i urbanització de noves zones verdes, com ara la zona de lleure de Via Bàrcino i l'ampliació dels horts urbans.

Pel que fa a la provisió d'equipaments, el Pla de Barris ha permès la creació d'una nova instal·lació esportiva (el nou camp de futbol 7 Trinitat Vella), l'adaptació física del parc de la Trinitat a nous usos (pistes esportives, barbacoes, pista d'automodelisme, etc.), la creació d'un nou equipament cultural (la Biblioteca de Trinitat Vella - José Barbero), millores importants i necessàries en el Centre Cívic Trinitat Vella, l'adequació i creació d'espais per a entitats, la creació d'un espai per a programes d'inserció laboral amb dones, la senyalització d'itineraris cívics, la rehabilitació de la Casa de les Aigües, la creació d'un nou vial





de desviament del trànsit cap a l'av. Meridiana i tot un seguit d'intervencions destinades a millorar l'accessibilitat dels habitants de Trinitat Vella, com són la sonorització de semàfors, l'adequació de passos de vianants, la instal·lació d'escapes mecàniques al c/ Ausona, al c/ Vinya Llarga i al c/ Almassora, la creació d'una Àrea 30 i diverses millores per a fer accessibles les escales del c/ Pare Manjón i c/ Madriguera.

S'ha millorat la imatge del barri de Trinitat Vella amb el programa d'ajuts per a la rehabilitació dels edificis i amb el suport als programes socials en els quals s'ha intervingut en els diferents col·lectius que conformen el barri. També s'han creat referents culturals comuns i compartits amb els més joves, com són la construcció de dos dracs, dos gegantons, capgrossos i les seves colles geganteres, i el grup de grallers.

Seguint amb temes socials, val a dir que el projecte "Treball als barris", impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i gestionat per Barcelona Activa, ha comportat la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades del barri mitjançant la posada en marxa de dos dispositius d'inserció que han incidit en la millora competencial i professionalitzadora dels participants. També s'ha implementat un programa de professionalització a través de la pràctica laboral on els alumnes/treballadors s'han estant formant al llarg d'un any i, finalment, a través dels programes experiencials, s'ha format competencialment els participants en els plans d'ocupació, tot portant a terme activitats que han beneficiat el conjunt del barri.

Les sinergies que el Pla de Barris ha generat han facilitat un seguit d'inversions complementàries importants per al barri, de les quals volem destacar la construcció d'un nou CAP de Salut i una nova escola bressol.

Podem dir que el Pla de Barris de Trinitat Vella ha estat cabdal en la transformació del barri tant en la millora de les infraestructures com de les intervencions socials i econòmiques. Ara, un cop finalitzat el Pla, el repte és mantenir tot el que s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les administracions, les entitats, els veïns i veïnes i continuar treballant per la cohesió social dels habitants del barri, per enfortir i consolidar el que s'ha fet i aprofitar al màxim les oportunitats que s'han generat.

| | |
|--|---------------------|
| INVERSIÓ DIRECTA DE LA LLEI DE BARRIS | 17.442.986 € |
| INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES | 38.648.131 € |
| TOTAL D'INVERSIONS 2006-2011 | 56.091.117 € |





Crèdits:

Edició

*Districte de Sant Andreu
c/ Segadors, 2, 4a planta
08030 Barcelona
Tel: 93.291.54.76
www.bcn.cat/santandreu*

Fotografia


Districte de Sant Andreu

Disseny gràfic i maquetació
Imagina Comunicació

Impressió

Correcció lingüística
Marc Alba

Dipòsit legal:



■ Projectes urbanístics i d'equipaments

X Localització d'expedients de rehabilitació

Promoció social a tot el barri

